FEASR

REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

RAPPORTO ANNUALE
SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL GAL
E SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PSL

ANNO 2013

Cod. 3 – Padova – GAL PATAVINO scarl

TRA COLLI, PIANURA E CITTA' MURATE:
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE PER
UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

1. EVOLUZIONE DEL QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO

1.1 Contesto generale

Il contesto economico del territorio target del GAL Patavino conferma, relativamente agli insediamenti produttivi, un trend negativo, con una importante flessione, rispetto al 2012 (-2,62%). Le imprese operative iscritte al *Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura* di Padova nel territorio del GAL Patavino ammontano al 31.12.2013 a 15.914 unità, con una flessione di 429 unità locali rispetto al 2012 (n. u.l. 16.343) e un totale di 837 unità locali rispetto al 2006 (n. u.l. 16.751).

Nello specifico il confronto con l'anno 2012 evidenzia una diminuzione del numero delle attività produttive in tutti i comparti, ad eccezione degli insediamenti di Unità Locali NON classificate che registrano un aumento del 13,85%. Il comparto in cui si riscontra la maggiore contrazione è quello dell'agricoltura (-9,39%) con una diminuzione di 302 a.p., a seguire il comparto delle costruzioni (-3,01%) con una diminuzione di 62 a.p, il comparto dell'industria (-2,25%) con una diminuzione di 45 a.p., il comparto del commercio (-0,33%) con una diminuzione di 13 a.p e il comparto dei servizi (-0,20%) con una diminuzione di 10 a.p.

Figura 1.1 – Andamento insediamenti produttivi



Come si evince dalla *Figura 1.2*, il comparto "servizi" nell'area target del GAL Patavino rimane comunque il settore economico con la maggiore presenza di insediamenti produttivi (31,31%), seguono il commercio (24,24%), l'agricoltura (18,18%) e poi gli altri settori.

Figura 1.2 - Ripartizione n. unità locali per macrosettori nell'area del GAL Patavino



{Elaborazione GAL Patavino su dati CCIAA Padova, Rapporto n. 823 al 31.12.13}

I dati registrati nel territorio del GAL Patavino seguono lo stesso trend della Provincia di Padova, le cui unità locali censite al 31.12.13, rispetto al 2012, rivelano una flessione (-1,80%). I settori positivi risultano essere i servizi (+0,87%), il commercio (+0,87%) e le Unità Locali NON classificate (+6,79%).

Raffrontando i dati dell'area target del GAL Patavino con quelli della Provincia di Padova, come emerge dalla *tabella 1.1*, il settore dell'agricoltura, che risulta aver subito la maggiore contrazione percentuale (-9,39) nell'area target del GAL, ha, comunque, una performance migliore rispetto al dato medio provinciale (-11,58%). Una maggiore flessione rispetto al dato medio provinciale è, invece, registrata negli altri settori, fatta eccezione per le Unità locali NON classificate.

Tabella 1.1 Unità Locali per Macrosettori Provincia di Padova e Gal Patavino

Territorio	Attività agricola		Industria		Costruzioni		Commercio		Servizi		UL non classificate*	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Provincia di Padova	15.341	13564	14.265	14056	15.289	14864	28.549	28616	36.599	36917	530	566
Variazione al 31.12.13 rispetto '12		-11,58		-1,47		-2,78		0,23		0,87		6,79
GAL Patavino	3.215	2913	2.001	1956	2.258	2190	3.889	3876	4.915	4905	65	74
Variazione al 31.12.13		-9,39		-2,25		-3,01		-0,33		-0,20		13,85
% su PROV di Padova	20,96	**21,48**	14,03	**13,92**	14,77	**14,73**	13,62	**13,54**	13,43	**13,29**	12,26	**13,07**
Differenza '13-'12 su % Provincia di Pd		**0,52**		**-0,11**		**-0,04**		**-0,08**		**-0,14**		**0,81**

*Insediamenti non classificati (privi del codice di attività economica 2007). Si precisa che i dati inerenti le *UL non classificate* si riferiscono agli insediamenti privi di codice ATECO. Per tale motivo e per il numero esiguo di unità rispetto gli altri settori, il dato non è ritenuto rilevante nell'analisi del contesto generale dell'area target del Gal Patavino.
{Elaborazione GAL Patavino su dati CCIAA Padova}

Da evidenziare che ai danni provocati dall'alluvione del Veneto del 2010, causata dalle forti precipitazioni (500 mm in 48 ore) che hanno interessato parte del territorio del GAL Patavino, a partire dal 30 ottobre 2010, si aggiungono anche i danni provocati in Agricoltura dalla Siccità del 2012 che ammontano a 200 milioni di euro. La siccità da giugno a settembre di quell'anno ha colpito 135 mila ettari di superficie agricola utilizzata, mettendo in ginocchio le aziende agricole e zootecniche del territorio padovano, in particolare nell'area della Bassa *(fonti Confagricoltura Padova e Coldiretti Padova).*

1.2 Economia rurale e qualità della vita

Dai dati dell'Ufficio Statistica della Provincia di Padova (Osservatorio Turistico) sull'andamento del Turismo nella provincia di Padova per l'anno 2013, emerge un saldo positivo con 1.521.794 arrivi e 4.596.931 presenze, dati che, rapportati all'anno 2012, evidenziano un trend positivo sia per gli arrivi (+5,18%) che per le presenze (+2,81%).
Rispetto alla situazione fotografata dal PSL approvato, si nota come il comparto turistico, all'interno del territorio target del GAL Patavino, che comprende 23 Comuni, pur avendo chiaramente risentito della crisi economica, mantenga comunque la sua importanza di settore.
La zona in questione dal punto di vista della fruizione turistica si suddivide in quattro macro-aree: l'area Termale, dei Colli Euganei, del Monselicense e del Montagnanese.

L'andamento dei flussi turistici del 2013, rapportati al 2012, come riportato dalle *tabelle 1.2 e 1.3*, rivela un incremento degli arrivi totali nella zona target del GAL (+2,87%), che risulta leggermente inferiore rispetto all'andamento della Provincia di Padova (+5,18%) e un incremento di presenze totali (+0,44%), anche questo inferiore rispetto all'andamento della Provincia di Padova (+2,81%).
Nel dettaglio, gli **arrivi** nel territorio del GAL Patavino nel 2013 ammontano a 675.536 turisti, evidenziando un aumento di turisti italiani (+2,20%) ma soprattutto un aumento di turisti stranieri (+4,11%).
Le **presenze** nell'area target del GAL nel 2013 ammontano a 2.931.101 turisti, evidenziando una diminuzione di turisti italiani (-1,44%) e un aumento di turisti stranieri (+2,79%), in linea con il trend nazionale.

Da rilevare che la zona del Bacino Termale registra nel 2013 un incremento degli arrivi totali (+2,53%) e una flessione delle presenze (-0,13%), mentre l'Area dei Colli Euganei registra una diminuzione sia degli arrivi (-12,12%) sia delle presenze (- 6,82%). Da segnalare inoltre aumenti significativi di arrivi (+14,04) nella zona del Monselicense e di presenze (+96,26%) nel Montagnanese

Tabella 1.2 – Arrivi area target GAL Patavino

ARRIVI*									
TERRITORIO	**ITALIANI**			**STRANERI**			**TOTALE**		
	2012	**2013**	**%Variaz.**	**2012**	**2013**	**%Variaz.**	**2012**	**2013**	**%Variaz.**
Montagnanese	4.388	4.166	-5,06	2.261	2.807	24,15	6.649	6.973	4,87
Monselicense	15.958	17.062	6,92	10.512	13.128	24,89	26.470	30.190	14,05
Bacino Termale	399.393	408.110	2,18	216.436	223.317	3,18	615.829	631.427	2,53
Altri Colli Euganei	5.255	5.000	-4,85	2.469	1.946	-21,18	7.904	6.946	-12,12
Tot. Gal Patavino	**424.994**	**434.338**	**2,20**	**231.678**	**241.198**	**4,11**	**656.672**	**675.536**	**2,87**
Tot. Gen. Provincia	**802.345**	**822.154**	**2,47**	**644.463**	**699.640**	**8,56**	**1.446.808**	**1.521.794**	**5,18**

**È considerato arrivo ogni cliente ospitato negli esercizi ricettivi e si riferisce alle persone che si recano in un luogo diverso dall'ambiente abituale in cui vivono per un periodo di tempo inferiore a un anno, per un motivo principale diverso dal trasferimento della residenza e dell'esercizio di attività remunerata. {Elaborazione GAL Patavino su dati Provincia di Padova -Ufficio Statistica}*

Tabella 1.3 – Presenze area target GAL Patavino

PRESENZE*									
TERRITORIO	**ITALIANI**			**STRANERI**			**TOTALE**		
	2012	**2013**	**%Variaz**	**2012**	**2013**	**%Variaz**	**2012**	**2013**	**%Variaz.**
Montagnanese	8.800	16.302	85,25	4.750	10.291	116,65	13.550	26.593	96,26
Monselicense	27.232	29.788	9,39	19.705	22.818	15,80	46.937	52.606	12,08
Bacino Termale	1.569.532	1.534.665	-2,22	1.256.338	1.287.421	2,47	2.825.870	2.822.086	-0,13
Altri Colli Euganei	16.236	17.657	8,75	15.762	12.159	-22,86	31.998	29.816	-6,82
Tot. Gal Patavino	**1.621.800**	**1.598.412**	**-1,44**	**1.296.555**	**1.332.689**	**2,79**	**2.918.355**	**2.931.101**	**0,44**
Tot. Gen. Provincia	**2.426.485**	**2.439.482**	**0,54**	**2.044.743**	**2.157.449**	**5,51**	**4.471.228**	**4.596.931**	**2,81**

**È considerata presenza ogni notte trascorsa da un cliente in una struttura ricettiva. {Elaborazione GAL Patavino su dati Provincia di Padova-Ufficio Statistica}*

In materia di agricoltura multifunzionale le **Fattorie Didattiche** continuano a costituire una nuova forma di investimento, fornendo nuove opportunità lavorative per le donne e offrendo la possibilità alle

nuove generazioni di sperimentare le relazioni che esistono tra attività agricola, consumi alimentari e salvaguardia del paesaggio. I dati aggiornati dalla Regione Veneto al 25.7.2013 indicano che in provincia di Padova sono presenti e attive 41 Fattorie Didattiche (1 in più rispetto all'anno scorso) e ben 13 hanno sede nel territorio del GAL Patavino, 1 in più rispetto lo scorso anno. *(Fonte: Elenco All. A al Decreto n. 81 del 25.07.13 della Regione Veneto*).
In merito al numero di **Agriturismi con alloggio** presenti nel territorio di Padova e provincia da 89 al 31.12.2011, sono passati a 95 al 31.12.12 e a 102 al 31.12.14. Nello specifico nel territorio de**l GAL Patavino gli agriturismi sono passati da 43 del 2011 a 48 del 2012, a 51 al 31.12.13** così distribuiti: 46 nell'Area Colli e del Monselicense, 3 nel Bacino Termale e 2 nel Montagnanese, per un totale di 562 posti letto *(Fonte: Provincia di Padova).*

Infine si ritiene opportuno riportare alcuni risultati dell'iter che da anni gli operatori del settore primario hanno intrapreso riguardo ai processi di qualità, puntando a prodotti chiaramente identificabili dai consumatori. Nel 2010 tale settore ha raggiunto il riconoscimento della **DOCG Colli Euganei Fior d'Arancio** e ha ottenuto la possibilità di produrre **Prosecco DOC Veneto**, aggiungendo in tal modo un altro medium nella promozione integrata fra territorio e prodotto.

Inoltre il 18 dicembre 2012 è stata approvata la legge Mongiello-Scarpa, la cosiddetta "Salva olio Made in Italy" per tutelare gli oli extravergini prodotti in Italia contro gli oli prodotti all'estero, ma spacciati per italiani o oli spacciati come extravergini che hanno subito illecitamente processi di raffinazione e deodorazione.
Quindi si presume che l'impatto per il florido commercio dell'olio padovano sarà notevole. Gli ettari coltivati ad ulivi sono più di 400, le piante quasi 150 mila e la produzione media annua si attesta sui 2,300 quintali che permettono di ricavare 250 mila litri d'olio d'oliva. Le aziende agricole padovane impegnate in questo settore sono almeno 600, tutte fortemente orientate alla qualità e alla tutela dell'ambiente e del territorio, la maggioranza delle quali localizzate nell'Area Target del GAL Patavino, nello specifico: ad Arquà Petrarca è concentrato il 30% delle coltivazioni dell'**Olio Extravergine dei Colli Euganei**; a Baone il 20%; a Cinto Euganeo il 16%; a Galzignano Terme il 10%.
Inoltre tutti e 3 i frantoi attivi della provincia di Padova sono localizzati nell'Area Target del GAL Patavino: lo storico Frantoio di Valnogaredo di Cinto Euganeo, il Frantoio Colli del Poeta di Arquà Petrarca e il Frantoio Cornoleda di Cinto Euganeo. (*fonte: Coldiretti Padova*)

1.3 Competitività e agroambiente

Per quanto riguarda la Competitività, si fa riferimento al paragrafo 1.2 del presente Rapporto, ove sono stati riportati i dati più significativi ai quali abbiamo potuto accedere e che consentono, comunque, di comprendere il trend economico del territorio target rispetto al trend provinciale. Si evidenzia la notevole difficoltà, invece, a reperire dati sull'occupazione e, quindi, sul trend della stessa, per l'impossibilità e disaggregare gli stessi rispetto ai dati più generali raccolti dall'Ufficio provinciale del Lavoro di Padova.

Relativamente all'agroambiente, si conferma che il GAL ha messo a disposizione dei potenziali beneficiari fondi, tramite la Misura 121, mirati anche a sostenere il risparmio idrico, anche se detti fondi sono stati richiesti per detto obiettivo solamente da un'azienda, peraltro finanziata. Non abbiamo accesso a dati più generali di detta misura o delle misure Agroambientali finanziate sul nostro territorio, dati che, invece, sono in possesso di AVEPA.
Per i problemi di dissesto idrogeologico, si segnala che gli stessi si sono notevolmente aggravati negli ultimi anni a causa delle notevoli e concentrate precipitazioni (vedasi paragrafo 1.2), in particolare nell'area dei Colli Euganei (Rovolon, ma anche Monselice, Battaglia Terme, ecc..). Questi dati, comunque, sono sicuramente in possesso dell'Ente Parco Colli Euganei e della Regione Veneto.
Lo stretto rapporto con i Consorzi di bonifica ed in particolare con il Socio Consorzio di Bonifica Adige Euganeo potrebbe consentire, nel futuro, la gestione e realizzazione di progetti integrati d'area mirati a tutelare e salvaguardare il territorio.
L'ambiente naturale è tutelato sul buona parte del territorio del GAL Patavino dall'Ente Parco regionale

Colli Euganei. Il lavoro svolto dallo stesso, anche se ha prodotto negli anni effetti positivi riconosciuti, non ha ancora permesso, a nostro avviso, di considerare l'ambiente un'opportunità, più che un vincolo. Un problema molto significativo nell'area Colli è derivato dalla presenza sempre più numerosa dei cinghiali, importati ormai da diversi anni in un ambiente da sempre fortemente antropizzato. Tale presenza, difficile da controllare, sta creando molti problemi e danni economici all'agricoltura ed all'ambiente, per i quali non sono ancora in atto soluzioni condivise.
Infine, per la valorizzazione di alcuni sentieri e dell'orto botanico di Casa Marina il GAL Patavino ha finanziato, con la modalità Regia GAL, l'Ente Parco Colli Euganei tramite la Misura 227.

Foto: frana a Rovolon località Costigliola

2. GRUPPO DI AZIONE LOCALE

2.1 Principali riferimenti e dati identificativi

Denominazione	**Gal Patavino**
Natura giuridica	**S.c.a.r.l.**
Sede legale (*)	**Via S. Stefano Sup. 35043 Monselice (PD)**
	Situata all'interno dell'ambito territoriale designato SI
Sede operativa (*)	**Via S. Stefano Sup. 35043 Monselice (PD)**
	Situata all'interno dell'ambito territoriale designato SI
Telefono (**)	**0429 784872**
Fax (**)	**0429 784972**
Mail (**)	**info@galpatavino.it galpatavino@pec.it**
Pagina Facebook	**https:/www.facebook.com/galpatavino**
Presidente	**Eugenio Zaggia**
Direttore/Coordinatore	**Loredana Margutti**
Altro referente	**Debora Castello**
Referente Misura 421	**Loredana Margutti**

(*) specificare l'indirizzo completo
(**) indicare i riferimenti utili ai fini delle comunicazioni dell'Autorità di Gestione

2.2 Eventuali variazioni e adeguamenti atto costitutivo e statuto

Nel corso del 2013 non sono state apportate variazioni allo statuto e all'atto costitutivo.

2.3 Composizione del partenariato

Rispetto alla composizione del partenariato descritta dall'Allegato 2 del PSL 2007-2013, nel 2009 la stessa è stata modificata a seguito dell'entrata nella compagine sociale del nuovo Socio Banca Antonveneta (27/07/09), incorporata per fusione da Banca Monte dei Paschi di Siena nel 2013 e nel 2011 è stata registrata l'entrata nella compagine sociale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.
L'entrato del nuovo Socio Consorzio di Bonifica Adige Euganeo è stata formalizzata, alla presenza del un notaio, nel corso dell'Assemblea dei Soci del Gal Patavino del 5/12/12 (Repertorio n. 145.246, Raccolta n. 24.871).
Le variazioni in questione hanno arricchito la compagine sociale con l'entrata di Soci privati. Pertanto, il rapporto tra Soci pubblici e Soci privati rispetta abbondantemente, anche nella compagine sociale, quanto previsto a norma dell'art. 62, c 1 lett b) Reg. CE 1698/2005 (*l'organo decisionale è composto per almeno il 50% da soggetti privati).*

Nel corso del 2013 non ci sono state variazione dei componenti del partenariato. Si allega al presente rapporto l'elenco dei Soci del GAL Patavino aggiornato al 31 dicembre 2013 (All. 1).

2.4 Organi statutari

Organi statutari della società sono l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea dei Soci si è riunita, nel corso del 2013, nella forma di Assemblea Ordinaria in 2 sedute (3 maggio, 28 novembre) per l'approvazione dei bilanci (consuntivo 2012 e preventivo 2014) e la verifica dello stato di avanzamento del PSL.
L'avvio delle procedure per la realizzazione del PSL (con la modalità dei Bandi e della Gestione Diretta), nonché l'adozione di provvedimenti per garantire, nel rispetto della normativa vigente (LG. 163/2006 e s.m.i.i), il funzionamento del GAL e dei compiti assegnatigli ha impegnato il Consiglio di Amministrazione del GAL, nel corso del 2013, in:

- n. 7 sedute (8 aprile, 10 giugno, 1 luglio, 2 agosto, 5 settembre, 19 novembre, 6 dicembre) con l'assunzione di 45 deliberazioni.

Dal 01/01/13 al 08/04/13 il Consiglio di Amministrazione era così composto: Presidente Eugenio Zaggia, in rappresentanza di Coldiretti Padova; Vice Presidente Giovanni Biasetto, in rappresentanza dell'Ente Parco Regionale Colli Euganei. Marco Serraglio, in rappresentanza di Confesercenti; Walter Trovò, in rappresentanza di C.N.A. di Padova Luca Felletti, in rappresentanza di Antonveneta- Banca MPS.
Successivamente sono pervenute al GAL le dimissioni del Consigliere Luca Felletti (Del. 1/13) che è stato cooptato da Luigi Piazza – Antonveneta gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena.

Nel corso della seduta del Cda del 05/09/13, a seguito di dimissioni, il Consigliere Luigi Piazza è stato cooptato da Nicola Agonigi (Del. 37/13).

Pertanto al 31/12/13 il Consiglio di Amministrazione era composto da 5 rappresentati dei 12 Soci, 4 rappresentati di soci privati e 1 rappresentante di soci pubblici: Presidente Eugenio Zaggia, in rappresentanza di Coldiretti Padova-privato; Vice Presidente Giovanni Biasetto, in rappresentanza dell'Ente Parco Regionale Colli Euganei-pubblico; Marco Serraglio, in rappresentanza di Confesercenti-privato; Walter Trovò, in rappresentanza di C.N.A. di Padova-privato; Nicola Agonigi, in rappresentanza del Banca Monte dei Paschi di Siena-privato, rispettando abbondantemente quanto previsto a norma dell'art. 62, c 1 lett b) Reg. CE 1698/2005 (*l'organo decisionale è composto per almeno il 50% da soggetti privati).*
La condizione che l'organo decisionale fosse composto per almeno il 50% da soci è stata verificata e rispettata, in particolare, nell'ambito di tutte le decisioni relative alle selezione di progetti/domande di aiuto, anche in ordine all'evidenza fornita dai relativi atti circa la validità delle decisioni assunte[3].

In merito alle indennità di carica nel corso dell'Assemblea dei Soci del 5/12/11 i Soci, come previsto all'articolo 13 dello Statuto e facendo propria la proposta del Consiglio, hanno provveduto alla loro riduzione a partire dal 2012, decidendo di riconoscere:

- al Presidente € 10.000,00 annui lordi e comprensivi di eventuali contribuzioni di legge a carico del GAL. Il compenso forfettario esclude il compenso per la partecipazione alle sedute degli organi del GAL o di commissioni in rappresentanza dello stesso e rimborsi chilometrici per spostamenti all'interno della provincia di Padova. Qualora, per fini istituzionali, il Presidente debba recarsi fuori dalla provincia di Padova, il GAL riconoscerà allo stesso il rimborso delle spese sostenute (chilometriche/rimborso biglietti, pasti e pernottamenti);
- al Vice Presidente, considerato il ruolo vicario, € 1.000,00 annui lordi e comprensivi di eventuali contribuzioni di legge a carico del GAL;
- ai Consiglieri (escluso il Presidente) € 100,00 lordi a seduta, comprensivi di eventuali contribuzioni di legge a carico del GAL.

L'importo delle indennità di carica e dei rimborsi dei componenti del CdA, liquidate per l'anno di competenza 2013, ammontano a € 12.845,21.

Al fine di evitare possibili conflitti di interesse nell'ambito della selezione di progetti/domande di aiuto e ai fini delle decisioni assunte, il GAL Patavino con la delibera n. 34 del 23/11/11 ha deciso:

1. di prendere atto e di impegnarsi al rispetto che le decisioni, relative *al*l'approvazione degli interventi di attuazione delle misure 410 e 421 lettera c), attraverso una delle formule previste, nonché all'individuazione dei rappresentanti del GAL nell'ambito della Commissione congiunta AVEPA-GAL *siano adottate mediante votazione nella quale le parti economiche e sociali, nonché gli altri rappresentanti della società civile, come disposto dall'articolo 62, paragrafo 1, lett. B) del Regolamento (CE) n. 1698/2005, rappresentino almeno il 50% dei voti, così come stabilito dalla DGR n. 1550 del 27/09/2011, che modifica e integra l' Allegato E alla DGR n. 199 del 12 febbraio 2008, in ottemperanza al Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011, che modifica l'art. 37 paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1974/2006,* delle ultime disposizioni in materia;

[3] In relazione all'entrata in vigore del Reg (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14.7.2011 (Gazzetta Ufficiale Unione europea 15.7.2011) di modifica dell'art. 37, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1974/2006.

2. di prendere atto che per *conflitto di interessi* deve intendersi la posizione di chi, avendo un ruolo ed una responsabilità decisionale, abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale funzione, imparzialità che può venire meno in conseguenza dei propri interessi in causa;
3. di stabilire, conseguentemente che:
   a) i componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino che, nell'ambito del processo decisionale relativo all'approvazione degli interventi di attuazione delle misure 410 e 421 lettera c), attraverso una delle formule previste, oppure nell'ambito della procedura di affidamento di servizi e forniture, ovvero di selezione di personale, venissero a trovarsi in posizione di conflitto di interessi, sono obbligati a dichiararlo e ad astenersi dal partecipare ad ogni fase del processo decisionale;
   b) della posizione e dell'interesse del Consigliere ne va dato atto nel provvedimento che adotta la decisione finale;
   c) il Consigliere interessato non può partecipare alla decisione ed è obbligato ad assentarsi dalla sede del Consiglio;
4. di prendere atto che dei principi e degli impegni assunti con presente decisione va tenuto conto anche nell'applicazione del "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia e per la gestione della cassa economale" approvato con deliberazione 28/11 assunta nella seduta del 14/10/2011.

Nel corso del 2013, come si può desumere dalle deliberazioni assunte per l'approvazione degli interventi di attuazione delle misure 410 e 421 lettera c), attraverso una delle formule previste, nonché per l'affidamento di servizi e forniture, ovvero di selezione di personale **NON** si sono verificate situazioni nelle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL si siano trovati in posizione di conflitto di interesse.

Il Gal Patavino, nel corso del 2011, ha attivato nel proprio sito internet una nuova sezione "Trasparenza e conflitto di interesse" dove è stata pubblicata la delibera n. 34/11, sopra riportata e ove sono pubblicati tutti i rapporti annuali inviati all'Autorità di Gestione.
A gennaio del 2014, adeguandoci alla normativa vigente, abbiamo ampliato e arricchito la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del GAL, pubblicando anche tutte le delibere, i compensi e i curricula del Consiglio Direttivo e del personale del Gal, sia dipendenti che collaboratori.

Nel corso dell'Assemblea del 25/7/11 i rappresentanti dei Soci del Gal Patavino e del Gal Bassa Padovana, a seguito dell'esperienza avviata dal 25 marzo 2011, hanno concordato di confermare il Comitato Strategico, modificandone, però la composizione e individuandone i compiti.
Il Comitato Strategico, pertanto:

a. è diventato unico per i due Gal Padovani;
b. composto da persone che hanno una "visione complessiva" delle politiche portate avanti da ciascun socio (Presidente o Direttore o Segretario generale);
c. con il compito di collegamento tra le politiche generali dei singoli Soci e le strategie da realizzarsi con l'attuazione dei Programmi di Sviluppo Locali dei Gal Padovani.

2.5 Struttura organizzativa e gestionale

Al 31/12/2013 il GAL Patavino disponeva della seguente struttura organizzativa e gestionale:
Loredana Margutti – Coordinatrice Gal e Progetti di Cooperazione: il C.D.A. durante la seduta del 17/06/08 ha deliberato (Del. n. 23/08) di rinnovare, in continuità, l'incarico di coordinatore a Loredana Margutti, a decorrere da Aprile 2008 e fino alla conclusione del Programma 2007-2013.
Nel corso dell'anno, con Delibera 7/12, è stato assegnato alla dott.ssa Loredana Margutti, già incaricata del coordinamento del GAL, un ulteriore incarico, come previsto all'articolo 7 del contratto già in essere con il Coordinatore del GAL, per il "Coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso", relativamente ai progetti di cooperazione che il GAL Patavino ha attivato nell'ambito della Misura 421 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale".

Al fine di evitare possibili conflitti di interesse nell'attribuzione degli incarichi e nella selezione dei progetti, anche con riferimento all'attivazione della strategia e delle singole Misure/Azioni, nel contratto sottoscritto tra le parti, è espressamente precisato all'art. 7 "*Eventuali ulteriori incarichi - Il Consiglio di*

Amministrazione del GAL potrà assegnare al Coordinatore eventuali ulteriori incarichi, per il cui compenso si applicherà la tariffa giornaliera di cui all'articolo 5, salvo adeguamenti ISTAT.
La dott.ssa L. Margutti dovrà comunicare preventivamente al GAL l'eventuale proposta di incarichi riguardanti la progettazione o l'attuazione degli interventi compresi nel PSL. Il GAL potrà autorizzare la stessa all'assunzione di detti incarichi. In questi casi, se il GAL ne ravviserà l'opportunità, potrà assumere nella figura del Presidente o di persona da lui incaricata lo svolgimento di tutte le pratiche relative al soggetto beneficiario". Nel rispetto di quanto precisato dall'Autorità di gestione, il Consiglio di Amministrazione è a conoscenza dell'obbligo di richiesta di espressa autorizzazione dell'AdG a fronte di motivata richiesta da parte del GAL, come indicato al paragrafo 5 Allegato E DGR 199/2008, qualora ricada il caso in questione. Si precisa a tale proposito che, a parte l'incarico di Coordinatore del GAL Bassa Padovana, richiesto ed autorizzato, non vi sono state altre richieste da parte dell'interessata e pertanto non è mai sussistito il caso.
La dott.ssa L. Margutti, con deliberazione n. 24 del 17/09/2010, è stata nominata RUP in base a quanto previsto dalla normativa in materia di acquisto di beni e servizi (Lg. 163/2009) e svolge anche il ruolo di Animatore, a seguito delle dimissioni della persona precedentemente incaricata.

Debora Castello – Amministrativo: a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato della sig.ra Debora Castello, come previsto dalle disposizioni regionali, con delibera n. 18/10 del 13/07/2010 è stato approvato l'avviso di selezione, pubblicato in data 15/07/2010, mediante affissione nell'albo del GAL e pubblicazione nei siti web del GAL, con scadenza il 29/07/10.
A seguito di selezione e graduatoria (delibere n. 21/10 del 05/08/10 e 23/08/10 del 17/09/10) è risultata prima classificata Bigoni Alessandra. Successivamente alla rinuncia, scorrendo la graduatoria, l'incarico è stato affidato a Debora Castello che è stata assunta con un contratto della durata di due anni e con la qualifica di V° livello del Contratto del Commercio.
In vista della scadenza, con Delibera 27/12 del 25/07/12, il contratto in essere è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento delle attività amministrative e di segreteria necessarie alla realizzazione del Piano di Sviluppo Locale – Asse 4 Leader del PSR del Veneto, mantenendo invariate le precedenti condizioni: tempo pieno, inquadramento al V° livello del Contratto Nazionale del Commercio. Relativamente al vincolo di non poter assumere altri incarichi (progettazione o attuazione degli interventi previsti dal PSL), il Contratto nazionale prevede il patto di NON concorrenza, che salvaguarda il conflitto di interessi tra le parti.

Tamara Merighi –Cooperazione: per la realizzazione della Misura 421 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale" il Gal Patavino ha avviato la selezione di un collaboratore a progetto, pubblicando regolare avviso pubblico per la selezione (Del. 6/12). Con delibera 13/12 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la graduatoria finale e affidato l'incarico alla prima classificata, Tamara Merighi. Il contratto di collaborazione a progetto, della durata di 27 mesi, prevede un compenso lordo complessivo totale di € 25.650,00. Il contrato sottoscritto con l'interessata prevede al punto 9 "*Considerato il carattere libero-professionale del suddetto incarico, la Sig.ra Tamara Merighi potrà intrattenere rapporti professionali con altri committenti, fermi restando l'obbligo di non concorrenza e i vincoli concernenti il segreto professionale su tutte le modalità, organizzative e produttive, le informazioni, le conoscenze e, comunque, su ogni elemento attinente alla struttura imprenditoriale della società, di cui la Sig.ra Tamara Merighi abbia potuto, in qualsiasi modo, venire a conoscenza in occasione dell'espletamento dell'incarico".*

Nicolò Borsato – Coordinamento Gal del Veneto e Coordinamento Nazionale dei GAL Italiani: in base alla Convenzione rep. N. 1127/2003 stipulata in data 07/11/2003 con l'Università IUAV di Venezia, abbiamo ospitato, per un tirocinio di formazione e inserimento lavorativo, Nicolò Borsato laureato in Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l'ambiente – Facoltà di Pianificazione dell'Università IUAV di Venezia, per il periodo 3/07/2012 – 31/12/2012. Successivamente dal 14.01.13 al 15.02.13, gli è stato affidato lo stesso un incarico per il supporto alla segreteria per rafforzare il Coordinamento dei GAL veneti, tramite prestazione occasionale, riconoscendoli un compenso di euro 600 al netto di ritenuta d'acconto, con un costo totale pari a € 720,00 (Del. 5/13).
A seguire vista la necessità è stato assunto temporaneamente con contratto di lavoro part-time, di 16 ore settimanali (part time 40%), con inquadramento a V° livello del CCNL del Commercio, a tempo

determinato dal 5/3/2013 fino al 31/07/13.
Successivamente visto l'aumento del lavoro richiesto, anche per l'incarico del Coordinamento Nazionale dei GAL Italiani, gestito dal Gal Patavino, con delibera n. 35 del 2.08.13 è stato approvato l'avviso di selezione per l'assunzione di un amministrativo, da inquadrare come V° livello del CCNL del Commercio, a tempo determinato per un anno. Con delibera n. 38/13 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la graduatoria finale e affidato l'incarico al primo classificato, Nicolò Borsato.
Il costo del dipendente Borsato è stato suddiviso tra tutti i 14 GAL del Veneto, quindi 1/14 a carico del Gal Patavino è stato rendicontato sotto la voce b) Scambio esperienze tra GAL (Del. 34/13) fino all'importo massimo di euro 2.500. Il restante costo del dipendente è stato coperto dalle entrate provenienti dai Gal Veneti e da alcuni GAL che hanno aderito al Coordinamento Nazionale dei GAL Italiani.
Relativamente al vincolo di non poter assumere altri incarichi (progettazione o attuazione degli interventi previsti dal PSL), il Contratto nazionale prevede il patto di NON concorrenza, che salvaguarda il conflitto di interessi tra le parti.

Si riepiloga, qui di seguito, la struttura organizzativa del GAL Patavino, con le spese sostenute per il Funzionamento e la gestione del tre Progetti di Cooperazione, compensi e rimborsi spese, nel corso del 2013:

Nominativo	**Ruolo**	**Tipo contratto**	**Spesa compl. Dip/collaboratore**	**Periodo**
Loredana Margutti	Coordinatrice GAL e Progetti Cooperaz.	Co.Co.Pro	€ 62.882,16	01/01 -31/12/2013
Debora Castello	Amministrativa	V° livello	€ 26.681,78	01/01 -31/12/2013
Tamara Merighi	Progetti di Cooperazione	Co.co.Pro	€ 11.584,46	1/01-31/01/13
Nicolò Borsato	Coordinamento GAL Veneti e Coordinamento Nazionale dei GAL Italiani	V° livello	€ 1.061,54	14/01-31/12/13

Elisa Franceschi – Ufficio Stampa: a seguito di selezione tramite avviso pubblico, con delibera n. 31/11 assunta dal Consiglio nella seduta del 23/11/2011, è stato affidato l'incarico di supporto all'Ufficio stampa a Elisa Franceschi. L'incarico è stato formalizzato a partire da gennaio 2012, come prestazione professionale con partita iva.

La tenuta della contabilità e delle buste paga è affidata ad un consulente esterno, CNA – Sez. di Este, in grado di garantire il rispetto delle norme giuridiche e fiscali della società GAL. L'incarico è stato affidato a seguito di "ricerca di mercato" (Del. 13/11 del 13/01/11).

Pertanto, nel corso del 2013, la struttura organizzativa del GAL, come previsto al punto b) del paragrafo 11.2 dell'Allegato E alla DGR 199/2008, disponeva delle strutture e delle professionalità necessarie per attuare le varie fasi tecnico-amministrative e finanziarie del PSL.
Inoltre tale struttura ha garantito il corretto funzionamento e l'espletamento delle attività legate ai compiti ad esso assegnati ed ha mantenuto il requisito previsto dal Bando (paragrafo 5 punto g) relativo alle figure professionali e al direttore-coordinatore.

Nel corso dell'anno 2013 **NON** si sono verificate situazioni di conflitto di interesse né per quanto concerne il personale dipendente né per quanto concerne i collaboratori a progetto.

2.6 Acquisizione di beni e servizi

Ai fini delle acquisizioni dei beni, servizi e consulenza, il CdA del Gal Patavino nella seduta del 14.10.11, con la Delibera n. 28/11 ha:

- revocato il "Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia", approvato con deliberazione n. 22 del 3/11/2009 modificato con deliberazione n. 24 del 17/09/2010;
- approvato il nuovo "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia e per la gestione della cassa economale", redatto in coerenza con quanto stabilito dal con D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, dal DPR 207/2010 e dal Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito in legge n. 106 del 23/07/2011;
- confermato come Responsabile Unico del Provvedimento il direttore/coordinatore del GAL Loredana Margutti, fatta salva la possibilità, nel caso di forniture di beni e servizi che richiedano competenze diverse, di nominare persona diversa dallo stesso.

Inoltre con Delibera n. 29/11 del 14.10.11, il CdA ha provveduto ad approvare il "Regolamento per la gestione dell'elenco consulenti e fornitori di beni e servizi", completo dei cinque allegati in esso previsti, redatto in coerenza con quanto stabilito dal con D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, dal DPR 207/2010 e dal Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito in legge n. 106 del 23/07/201, che è entrato in vigore dal 1 gennaio 2012. Infatti nel sito internet del GAL è stata creata una apposita sezione "Albo ed elenco fornitori" dove è possibile scaricare il regolamento, i modelli per richiedere l'iscrizione all'Albo e l'esito delle acquisizioni di servizi e forniture effettuate dal GAL dal 1 gennaio '12 (oggetto, richieste preventivi, importo fornitura, delibera del GAL, n. CIG fornitura, fornitore scelto), nonché il modulo per richiesta di rinnovo annuale di iscrizione all'Albo.
Nella seduta del 08.04.13 il CdA, con delibera n. 03/13, ha approvato il budget previsionale 2013 per la ripartizione delle spese di funzionamento relativo alle attività previste per la gestione e l'attuazione del PSL e ha confermato la nomina del Coordinatore/direttore del GAL, nella figura di Loredana Margutti, quale Responsabile Unico del Procedimento, autorizzando la stessa all'acquisizione di beni e servizi in economia per l'anno 2013 con le modalità delle procedure del cottimo fiduciario.
Il Piano di Gestione ha previsto per la voce B € 8.800, per la voce C € 1.400, per un totale di € 10.200.

Pertanto con questa modalità di aggiudicazione sono state rendicontate le seguenti spese per la gestione e l'attuazione del PSL del Gal Patavino:
- Allianz Assicurazioni, premio assicurazione annuo € 53,19+iva
- Agrit. Monte Ceva, degustazione in occasione della presentazione dei risultati relativi al questionario di autovalutazione € 209,10+iva
- Enoteca al Castello, incontro con Sindaci capo mandamento per progetti turistici, € 90+iva e incontro con Gal del Coordinamento € 177,73+iva
- Arte Stampa, stampa materiali ufficio € 1.280+iva
- Notaio Ponzi, vidimazione libri sociali € 197,69+iva
- Narrative Urbane, formazione personale € 90
- Punto Feste, realizzazione palloncini personalizzati € 239+iva in occasione di Fattorie didattiche aperte 2013;
- Az. Oliv. Bianco Ampelio, olio per degustazioni € 55+iva
- Spel, cavi per PC € 67,95+iva
- Emolab, visti mediche dipendenti e collaboratori € 125+iva

Il totale delle spese B e C, pari a € 2.584,62 è rientrato nel budget previsto e approvato per l'anno 2013.

Inoltre nel corso dell'anno si è provveduto alle seguenti acquisizioni di beni, servizi e consulenze:
1) per il funzionamento del GAL
- Eurosportello, per un corso di formazione € 540,00+iva (Del. 6/13)
- Ikea Italia Retail per l'acquisto di mobilio per l'ufficio € 395,70 (Del. 6/13)
- Spell per l'acquisto di n. 2 Mac € 2.925,23+iva (Del. 4/13)

2) per il Coordinamento dei GAL del Veneto e dei GAL Nazionali
- Euris: per la partecipazione di Mauro Varotto in qualità di relatore all'incontro pubblico per la presentazione degli esiti relativi al "Questionario di Consultazione per definire i nuovi obiettivi

e le nuove strategie del territorio in vista della nuova programmazione dell'Unione Europea 2014-2020" (Del. 03/13), quota parte rendicontata euro 37,14+iva.

- Gastronomia S. Rocco: servizio di degustazione prodotti tipici in occasione all'incontro pubblico per la presentazione degli esiti relativi al "Questionario di Consultazione per definire i nuovi obiettivi e le nuove strategie del territorio in vista della nuova programmazione dell'Unione Europea 2014-2020" quota parte rendicontata € 28,62+iva (Del. 3/13)
- Genialab: servizi hosting sito www.gal.veneto.it quota parte rendicontata € 34,57+iva (Del. 34/12)

Per la selezione dei fornitori si è adottata la procedura del cottimo fiduciario.

Con delibera n. 25/10 il CDA del Gal aveva approvato il contratto di comodato con cui l'Ente Parco concede al Gal Patavino in uso gratuito, come sede legale e operativa, un locale a piano terra di Ca' Emo a Monselice, per l'espletamento delle proprie attività, valido fino al 30/04/2011. Il contratto prevedeva che a carico del Gal fossero le spese relative alle utenze, come previsto dall'articolo n.5 del contratto, pari ad € 225,00 mensili, salvo conguaglio. Dal 1.1.12, a seguito della sottoscrizione della nuova convenzione per la concessione a titolo gratuito di maggiori spazi di Ca' Emo, il rimborso delle utenze è stato aumentato ad € 500 mensili, fino al 31.12.14 (Delibera 37/11). Pertanto per l'anno 2013 sono state rendicontate spese per € 6.000,00.

Con delibera n.15/09 il Gal Patavino ha provveduto agli adempimenti previsti dal **D. Lgs. 81/2008** in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro, affidando l'incarico per la predisposizione del "Manuale di Sicurezza" e di "Responsabile del Servizio di protezione e prevenzione" a Esse ti Esse (a seguito di selezione) e designato Loredana Margutti Coordinatore del GAL, quale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
L'importo della consulenza rendicontato per l'anno 2013 è di € 405,49 (Del. 6/10).

2.7 Strutture, dotazioni e attrezzature

La Società, in continuità con la programmazione precedente, dispone dell'utilizzo della sede, sita a Monselice in via Santo Stefano Superiore n. 38, con arredi e attrezzature di sua proprietà, il cui elenco completo risulta dal libro dei cespiti.
Tra le **attrezzature a disposizione** si evidenziano:

- Una sala operativa con 3 postazioni di lavoro tutte dotate di PC completi di sw, con rete intranet e internet, collegati a 3 stampanti
- 1 fax
- 1 fotocopiatore
- 6 armadi a 4 ante
- 1 sala riunioni con 20 sedie, attrezzata anche come sala multimediale

Nel 2011 si è provveduto al rinnovo della dotazione informatica, ormai obsoleta, acquistando n. 2 MAC e una time capsule (Del. 31/11 del 14/10/11).
Nel 2013 abbiamo continuato con il rinnovo della obsoleta dotazione informatica acquistando n. 2 MAC, uno fisso e uno portatile, sempre da Spell, unico fornitore di tutta la provincia di Padova, € 2.925,23+iva (Del. 4/13)
Inoltre il Gal Patavino ha provveduto a dotarsi del Regolamento per il corretto uso degli strumenti informatici sottoscritto da tutti i dipendenti e collaboratori.

Sia all'interno che all'esterno della sede è presente la targa informativa completa di titolo del PSL e di tutti i loghi istituzionali previsti.

2.8 Altre attività

Il GAL Patavino non ha svolto attività diverse da quelle relative all'Asse IV Leader del PSR 2007-2013.

2.9 Bilancio e contabilità

Trattandosi di una società consortile a responsabilità limitata, il GAL assolve a tutti gli obblighi contabili previste dalla normativa civilistica e fiscale (partita doppia, bilanci, deposito degli stessi e di tutte le variazioni dello Statuto presso la CCIAA di Padova, ecc.) e la tenuta dei libri paga e delle buste paga. Per tale motivo la società si avvale, in continuità con la precedente programmazione, di CNA sez. di Este (Del. 7/11).

Al fine di co-finanziare le spese sostenute e ammesse a contribuzione da AVEPA, si evidenzia che i Soci versano annualmente € 2.800 (Adeguamento importo - Assemblea Soci del 25/7/12). Qualora la quota versata non risultasse sufficiente, i Soci sono tenuti a coprire le perdite che si riscontrassero alla chiusura del bilancio, come previsto dalla normativa civilistica.
Il Bilancio Consuntivo 2013 ha chiuso con un utile civilistico di euro 90,63.

3. ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE - Misura 410

3.1 Elementi di sintesi della strategia

Si riportano gli elementi richiesti con riferimento ai Quadri 5.1.1, 5.1.2 e 5.2.1 del PSL 2007-2013.

QUADRO 5.1.1 - Elementi di sintesi della strategia

Strategia	Cultura, turismo, ambiente e patrimonio rurale nel GAL Patavino: incontro, valorizzazione e messa a sistema delle risorse del territorio per uno sviluppo economico e sociale integrato ed armonico.
Tema	Sistematizzazione ed integrazione dell'offerta turistica e promozione di un'imprenditorialità multisettoriale per una rinnovata struttura economica rurale nel GAL Patavino.
l.s.i.- 1	Ristrutturazione, conservazione e riqualificazione del paesaggio delle aree rurali
l.s.i.- 2	Diversificazione e multifunzionalità per il miglioramento dell'offerta turistica e la promozione di un'economia flessibile
l.s.i.- 3	Ammodernamento e conoscenza per la promozione di una nuova imprenditorialità

QUADRO 5.1.2 - Ripartizione programmata della spesa per Asse, Sottoasse, Area

ASSE 1	15,39%		
ASSE 2	4,61%		
ASSE 3	80%	di cui al SottoAsse 3.1-Diversificazione	70%
		di cui al SottoAsse 3.2-Qualità vita	30%

Si indicano di seguito le Misure e le relative Azioni di Misura che il PSL intende attivare ai fini dello sviluppo del Tema Centrale individuato.

QUADRO 5.2.1 – Quadro generale degli interventi

LINEA STRATEGICA	MISURA						
	Cod 121	Cod 133	Cod 227	Cod. 311	Cod 312	Cod 313	Cod 323a
1-			X				X
2-				X	X	X	
3-	X	X		X			



3.2 Descrizione generale attività realizzate

L'attività principale del GAL, nel 2013, si è concentrata nell'Animazione e nell'Assistenza tecnica, che hanno impegnato la maggior parte del tempo di lavoro del personale amministrativo e del coordinatore, riguardando anche la predisposizione, pubblicazione di bandi, l'assistenza tecnica del Consiglio di

Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci ed i rapporti in generale con l'esterno, compresa la comunicazione, la realizzazione ed il coordinamento dei progetti di cooperazione.
Nel 2013, il GAL ha provveduto a **pubblicare** gli ultimi bandi, approvati a nel 2012, relativi alla Misura: **313 Azione 1** "Incentivazione delle attività turistiche – Itinerari e certificazioni", a Regia GAL, Beneficiario la Provincia di Padova; **Azione 3** "Servizi", **Azione 4** "Informazione" e **Azione 5** "Integrazione dell'offerta turistica", sempre relativi alla Misura **313** "Incentivazione delle attività turistiche", attivati tramite la modalità del bando pubblico.
Sempre nel corso dell'anno il Cda ha **attivato**, tramite la modalità della Regia GAL e successivamente **pubblicato** la **Misura 313 Azione 2** "Accoglienza" con beneficiario la Provincia di Padova (delibera 13/13).

Grazie al raggiungimento al 31 marzo 2013 dell'obiettivo di spesa del 75%, raggiunto entro marzo 2013, il GAL Patavino ha potuto beneficiare della premialità pari al 5% della Misura 410 prevista dalla Regione Veneto (DGR 404 del 25/3/2013, indicazioni operative 1/13) beneficiando di un ulteriore contributo di € 250.000,00.
Pertanto con le somme della premialità e delle economie risultanti da altre Misure, il GAL ha potuto **attivare e pubblicare**, tramite la modalità della Regia GAL, le seguenti Misure: **323a Azione 3** "Tutela e riqualificazione del Patrimonio Rurale – Patrimonio Rurale – Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale" beneficiario il Comune di Abano; **323a Azione 3** "Tutela e riqualificazione del Patrimonio Rurale – Patrimonio Rurale – Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale" beneficiario il Comune di Megliadino S. Vitale; Misura **323a Azione 4** "Tutela e riqualificazione del Patrimonio Rurale – Patrimonio Rurale – Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali" beneficiario il Comune di Montagnana; Misura **323a Azione 4** "Tutela e riqualificazione del Patrimonio Rurale – Patrimonio Rurale – Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali" beneficiario il Comune di Montagnana.
Inoltre, sempre grazie ad economie, è stato innalzato il contributo relativo alla Misura **313 Azione 1,** a Regia, beneficiario la Provincia di Padova
A seguito di numerose richieste da parte dei beneficiari, si é provveduto a posticipare le scadenze per la realizzazione della conclusione degli interventi delle seguenti Misure: **227 Azione 1** "Investimenti forestali non produttivi – Miglioramenti paesaggistico-ambientali" attivata con la modalità della Regia GAL, beneficiario l'Ente Parco Colli Euganei; bando **312 Azione 1** "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese –Creazione e sviluppo di microimprese"; bando **323a Azione 2** "Tutela e riqualificazione del Patrimonio Rurale – Patrimonio Rurale – Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico"; bando **323a Azione 3** "Tutela e riqualificazione del Patrimonio Rurale – Patrimonio Rurale –Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale"; bando **323 Azione 4** "Tutela e riqualificazione del Patrimonio Rurale – Patrimonio Rurale – Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali".
Si é anche provveduto a prorogare la scadenza per la presentazione della domanda di aiuto relativa alla Misura **313 Azione 1** "Incentivazione delle attività turistiche – Itinerari e certificazioni", attivata con la modalità della Regia Gal, beneficiario la Provincia di Padova; Misura **313 Azione 3** "Incentivazione delle attività turistiche – Servizi", bando; Misura **313 Azione 4** "Incentivazione delle attività turistiche - Informazione"; Misura **313 Azione 5** "Incentivazione delle attività turistiche – Integrazione dell'offerta turistica", bando.

Riportiamo nella *tabella 3.2.1* di seguito riportata i risultati attesi in fase di stesura del PSL e i risultati raggiunti al 31.12.13 in merito al n. di beneficiari-interventi previsti e al volume totale degli investimenti ammessi.
Evidenziamo che il n. totale di interventi-beneficiari finanziati è pari a 79, quindi inferiore a quanto previsto pari a 101, ma che il volume totale di destinatari che hanno partecipato ai bandi attivati con la Misura 410, è pari a 121. Inoltre segnaliamo che 8 Aziende Agricole hanno rinunciato al contributo concesso, a causa delle difficoltà economiche ad affrontare le spese degli investimenti previsti.

Tabella 3.2.1 – Indicatori di output

	Risultati attesi (Previsione PSL parag. 5.5)		Risultati raggiunti al 31.12.13			
Misura e Azione	**N. beneficiari - interventi finanziabili**	**Volume tot. Investimenti**	**N. beneficiari - interventi finanziati**	**N. beneficiari - interventi fuori graduatoria**	**N. beneficiari - interventi decaduti e rinunciatari**	**Volume tot. Investimenti attivati**
Misura 121	8	1.904.704,45	18	11	2	1.429.426,50
Misura 133	2		1	2		170.891,67
Misura 227	3	270.588,24	3	3		262.486,90
Misura 311- Az. 1	6	552.310,35	5	1	1	378.742,01
Misura 311- Az. 2	28	3.433.333,33	16	4	5	2.048.125,59
Misura 312- Az.1	5	858.000,00	1	1		69.546,17
Misura 313- Az.1	3	213.000,00	1			250.000,00
Misura 313- Az.2	3	200.000,00	1			100.000,00
Misura 313- Az.3	3	334.000,00	2			237.800,00
Misura 313- Az.4	9	890.000,00	3			820.820,00
Misura 313- Az.5	7	700.000,00	1			400.000,00
Misura 323A – Az. 1	5	142.000,00	1			41.884,90
Misura 323A – Az. 2	7	835.000,00	7	4		1.098.846,91
Misura 323A – Az. 3	7	497.626,30	11	7		1.847.558,34
Misura 323A – Az. 4	5	600.000,00	8	1		903.882,12
Totale	**101**	**11.430.562,67**	**79**	**34**	**8**	**10.060.011,11**

Rispetto al Cronoprogramma Originale (Parag. 5.4. del PSL), si evidenzia il rispetto generale della programmazione prevista, fatta eccezione per la Misura 313 Azione 2, per la quale abbiamo dovuto attendere che la Provincia di Padova, beneficiario predefinito, potesse trovare le disponibilità nel proprio bilancio. La Misura 323 Azione 3, 4, attivate nel 2012 tramite bando, sono state interessate nel 2013 per la premialità. Le altre Misure sopra citate erano state tutte attivate nel 2012 e nel corso del 2013 si è provveduto alla loro pubblicazione, come risulta dal *tabella 3.2.2* sotto riportata, che mette a confronto il Calendario previsto al momento della presentazione dl PSL (evidenziato in grigio) con l'effettiva attivazione da parte del GAL (X).

Relativamente alla realizzazione della strategia, si precisa che nell'attivazione delle Misure/Azioni collegate alle Linee strategiche si è proceduto anticipando i bandi (Misura 121, Misura 311 Azione 1 e 2 e Misura 133) mirati a finanziare le Misure collegate alle Linee Strategiche 2 e 3 del PSL, al fine di sostenere il miglioramento della competitività del settore agricolo e per sostenere la diversificazione delle attività agricole e promuovere la multifunzionalità. Successivamente si è proceduto all'attivazione della Misura 227 e della Misura 323a Azione 1, Linea Strategica 1, che tramite lo Studio-Ricerca realizzato a Gestione Diretta, ha permesso di coinvolgere in laboratori di tipo partecipativo i possibili destinatari dei finanziamenti previsti dalle Azioni 2, 3 e 4 della stessa Misura. Il risultato di detta attività ha portato ad attivare, con successo, i bandi per il recupero del Patrimonio rurale (Mis. 323a Az. 2, 3 e 4) della medesima Linea Strategica.
Un importante lavoro di animazione ha, inoltre, preceduto l'attivazione della Misura 313 Azioni 1, 2, 3 4, 5 attinenti alla Linea Strategica 2.
Diverso andamento, invece, ha avuto l'attivazione della Misura 312 Azione 1, sempre attinente alla

Linea Strategica 2, che ha visto ammesso alla graduatoria un solo beneficiario, nonostante un importante interessamento, registrato sia durante incontri ma anche con telefonate sia al Gal che ad AVEPA, durante la fase di pubblicazione del bando stesso. Motivi della mancata richiesta di finanziamenti, in base a riscontri avuti, è legata alla bassa percentuale di contribuzione prevista ma soprattutto alle complesse procedure previste. A questo si aggiunga anche la concomitante uscita di un bando emanato dalla Provincia di Padova, sempre a favore di Microimprese, che prevedeva un contributo da € 1.000,00 a € 10.000,00 e procedure molto semplificate.
Per i motivi sopra descritti, quindi, il GAL, nel 2013, ha provveduto a trasferire ad altre Misure/Azioni i fondi residui inizialmente destinati alla Misura 312 Azione 1.

Tabella 3.2.2 – Confronto tra Calendario esecutivo e Cronoprogramma di attuazione della strategia

Linea strategica		**Misura**	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	**Anno 2013**	Anno 2014	Anno 2015
Lsi 1	**Ristrutturazione, conservazione e riqualificazione del paesaggio delle aree rurali**	Misura 227							
		Misura 323a-Azione 1							
		Misura 323a-Azione 2							
		Misura 323a-Azione 3					X A+P+PR		
		Misura 323a-Azione 4					XX A+P+PR		
Ls 2	**Diversificazione e multifunzionalità per il miglioramento dell'offerta turistica e la promozione di un'economia flessibile**	Misura 311 – Azione 2							
		Misura 312 – Azione 1							
		Misura 313 – Azione 1							
		Misura 313 – Azione 2					X A+P		
		Misura 313 – Azione 3					X P		
		Misura 313 – Azione 4					X P		
		Misura 313 – Azione 5					X P		
Lsi 3	**Ammodernamento e conoscenza per la promozione di una nuova imprenditorialità**	Misura 121							
		Misura 133							
		Misura 311 – Azione 1							

Legenda:
X A = Attivata
X P = Pubblicata
X PR = Premialità

3.3 Attuazione delle singole Misure/Azioni

Tabella 3.1 – **Stato di attivazione - Misura 410**				
Misura/Azione	**Bandi/Interventi attivati (B, R, G)** [4]			
	nell'anno 2013		**Totale cumulato al 31/12/13**	
	Pubblicati (n.)	di cui, **Finanziati (n.)** [5]	**Pubblicati (n.)**	di cui, **Finanziati (n.)** [6]
Misura 121	0	0	(B) 2	18
Misura 133	0	0	(B) 1	1
ASSE 1 (411)	**0**	**0**	**(B) 3**	**19**
Misura 227	0	0	(RG) 3	3
ASSE 2 (412)	**0**	**0**	**(RG) 3**	**3**
Misura 311 Az. 1	0	0	(B) 2	5
Misura 311 Az. 2	0	0	(B) 2	16
Misura 312 Az. 1	0	0	(B) 1	1
Misura 313 Az. 1	(RG) 1	1	(RG) 1	1
Misura 313 Az. 2	(RG) 1	1	(RG) 1	1
Misura 313 Az. 3	(B) 1	2	(B) 1	2
Misura 313 Az. 4	(B) 1	3	(B) 1	3
Misura 313 Az. 5	(B) 1	1	(B) 1	1
Misura 323a Az. 1	0	0	(GD) 1	1
Misura 323a Az. 2	0	0	(B) 1	7
Misura 323a Az. 3	(RG) 2	2	(B)1; (RG) 2	11
Misura 323a Az. 4	(RG) 2	2	(B)1; (RG) 2	8
ASSE 3 (413)	**9 (3B + 6RG)**	**12**	**24 (17B+6RG+1GD)**	**57**
TOTALE	**9 (3B + 6RG)**	**12**	**30 (20B+9RG+1GD)**	**79**

Valutazione e commenti sulla situazione

Relativamente allo stato di attuazione della strategia rispetto agli obiettivi fissati ed al cronoprogramma originale (cfr. tabella 5.4 del PSL) si evidenzia che nella formulazione del cronoprogramma del PSL del GAL Patavino si era tenuto conto che l'avvio della Misura 410 avrebbe potuto avvenire solamente nel corso del 2009 a causa dei tempi previsti nel bando di selezione. Ciò si è in effetti verificato, in quanto la Regione ha riconosciuto i 14 GAL veneti e finanziato i rispettivi PSL con DGR 545 del 10/03/2009. Per l'attivazione delle Misure previste nel PSL, inoltre, i GAL abbisognavano delle Linee guida. Le prime sono state approvate con Decreto n. 27 del 19 novembre 2009, emanato dal Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario, modificato con Decreto n. 16 del 29/06/2010 e con Decreto n. 23 del 23/12/2010. Va da sé, pertanto, che i GAL non avrebbero potuto attivare le Misure del PSL prima del Decreto n. 27.

Nel frattempo l'economia del mondo intero ha subito una profonda crisi e ciò che sembrava attuabile e magari auspicato dal territorio e dai suoi attori nella fase di predisposizione del PSL (solamente 2 anni prima), nel 2011 non corrispondeva già più. Da più parti arrivano, comunque, conferme alla strategia del PSL presentato dal GAL e finanziato dalla Regione Veneto, con richieste di maggiore coordinamento delle azioni degli attori locali.

Rispetto al Cronoprogramma 2013, l'unica Misura ancora da attivare risultava la **Misura 313 Azione 2 "Incentivazione delle attività turistiche – Accoglienza,** effettivamente attivata con la modalità della Regia GAL con delibera n. 13/13 del 10.06.13, per un importo complessivo di **100.000,00 euro.**

Al momento della predisposizione e invio del Cronoprogramma 2013 non si aveva ancora notizia della possibilità di poter utilizzare l'overbooking, pertanto, a seguito di detta possibilità, entro i termini previsti dalle disposizioni dettate dall'Autorità di Gestione, si è provveduto ad impegnare l'importo di €

[4] Interventi complessivamente attivati, per ciascuna Misura/Azione, attraverso le formule a bando, a regia e a gestione diretta.

[5] Interventi approvati con decreto di finanziabilità di Avepa

[6] Interventi approvati con decreto di finanziabilità di Avepa

250.000,00, oltre alle economie rilevate dal GUARD di AVEPA, attivando le seguenti Misure/Azioni nell'ambito della Misura 410:

- **Misura 323a Azione 3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale":** con delibera n. 15/13 del 10.06.13 si è provveduto ad attivare la Misura con la modalità della Regia GAL, individuando come unico beneficiario il Comune di Abano Terme e a disporre l'apertura dei termini per la presentazione della domanda d'aiuto, per un importo complessivo di **100.000,00 euro.**

- **Misura 323a Azione 3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale":** con delibera n. 18/13 del 01.07.13 si è provveduto ad attivare la Misura con la modalità della Regia GAL, individuando come unico beneficiario il Comune di Megliadino S. Vitale e a disporre l'apertura dei termini per la presentazione della domanda d'aiuto, per un importo complessivo di **97.331,71 euro.**

- **Misura 323a Azione 4 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali":** con delibera n. 25/13 del 6.12.13 si è provveduto ad attivare la Misura con la modalità della Regia GAL, individuando come unico beneficiario il Comune di Montagnana e a disporre l'apertura dei termini per la presentazione della domanda d'aiuto, per un importo complessivo di **100.000,00 euro.**
-
- **Misura 323a Azione 4 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali":** con delibera n. 45/13 del 9.07.13 si è provveduto ad attivare la Misura con la modalità della Regia GAL, individuando come unico beneficiario il Comune di Montagnana e a disporre l'apertura dei termini per la presentazione della domanda d'aiuto, per un importo complessivo di **76.941,91euro.**

3.4 Esecuzione finanziaria e obiettivi di spesa

***Tabella 3.2* - Quadro finanziario - Misura 410**

Misura/ Azione	Formula[1]	Spesa pubblica programmata [11] (a)		Spesa pubblica consolidata [12] (al 30.06.13) (b)		Spesa pubblica definitiva [13] (al 31.12.13) (c)		Spesa pubblica approvata [13] (d)		Spesa pubblica differenza (c-d)
		euro	%	euro	%	euro	%	euro	%	euro
Misura 121	B	668.317,35	13,39	631.740,30	12,05	631.740,30	12,05	631.740,30	12,23	0,00
Misura 133	B	100.000,00	2,00	100.000,00	1,91	100.000,00	1,91	100.000,00	1,94	0,00
Asse 1 (411)		**768.317,35**	**15,39**	**731.740,30**	**13,96**	**731.740,30**	**13,96**	**731.740,30**	**14,17**	**0,00**
Misura 227	R	230.000,00	4,61	223.113,86	4,26	223.113,86	4,26	223.113,86	4,32	0,00
Asse 2 (412)		**230.000,00**	**4,61**	**223.113,86**	**4,26**	**223.113,86**	**4,26**	**223.113,86**	**4,32**	**0,00**
Misura 311-Az. 1	B	220.732,77	4,42	181.700,14	3,47	147.812,44	2,82	147.812,44	2,86	0,00
Misura 311-Az. 2	B	880.000,00	17,63	899.792,24	17,16	807.147,12	15,40	807.147,12	15,63	0,00
Misura 311-Az.3		150.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 312-Az.1	B	300.000,00	6,01	28.365,67	0,54	28.365,67	0,54	28.365,67	0,55	0,00
Misura 313 -Az.1	R	150.000,00	3,00	250.000,00	4,77	250.000,00	4,77	250.000,00	4,84	0,00
Misura 313 -Az.2	R	100.000,00	2,00	100.000,00	1,91	100.000,00	1,91	100.000,00	1,94	0,00
Misura 313 -Az.3	B	200.000,00	4,01	350.000,00	6,68	346.700,00	6,61	346.700,00	6,71	0,00
Misura 313 -Az.4	B	445.000,00	8,91	445.000,00	8,49	445.000,00	8,49	445.000,00	8,62	0,00
Misura 313 -Az.5	B	350.000,00	7,01	200.000,00	3,82	200.000,00	3,82	200.000,00	3,87	0,00
Asse 3- SA1		**2.795.732,77**	**56,00**	**2.454.858,05**	**46,83**	**2.325.025,23**	**44,35**	**2.325.025,23**	**45,02**	**0,00**
323A – Az. 1	G	100.254,19	2,01	23.316,93	0,44	23.316,93	0,44	23.316,93	0,45	0,00
323A – Az. 2	B	500.000,00	10,02	653.641,98	12,47	553.641,98	10,56	553.641,98	10,72	0,00
323A – Az. 3	B+R+R	297.979,82	5,97	546.579,96	10,43	546.579,96	10,43	546.579,96	10,58	0,00
323A – Az. 4	B+R+R	300.000,00	6,01	609.033,05	11,62	838.865,87	16,00	761.283,05	14,74	77.582,82
Asse 3- SA2		**1.198.234,01**	**24,00**	**1.832.571,92**	**34,96**	**1.962.404,74**	**37,43**	**1.884.821,92**	**36,49**	77.582,82
Asse 3 (413)		**3.993.966,78**	**80,00**	**4.287.429,97**	**81,79**	**4.287.429,97**	**81,79**	**4.209.847,15**	**80,31**	77.582,82
TOTALE		**4.992.284,13**	**100,00**	**5.242.284,13**	**100,00**	**5.242.284,13**	**100,00**	**5.164.701,31**	**98,79**	77.582,82
Integrazione (max 5%)				**250.000,00**		**5,01**				
TOTALE				per interventi a Bando		4.218.038,81	80,46	4.218.038,81	81,67	
TOTALE				per interventi a Regia		1.000.928,39	19,09	845.762,75	16,13	
TOTALE				per interventi a Gestione diretta		23.316,93	0,44	23.316,93	0,45	

Il GAL Patavino, al 31/03/2013 ha rispettato l'obiettivo di spesa previsto dalla Regione Veneto (spesa pubblica approvata a seguito decreto di AVEPA), impegnando il 76,55% delle risorse disponibili per la Misura 410 del PSL.
Si evidenzia che al 31/12/2013 non era ancora stato emanato da Avepa il decreto di finanziabilità della Misura 323 Az. 4 attivato con la modalità della Regia GAL, che è stato deliberato il 14.03.14 per euro

76.941,91. Sempre relativamente alla medesima Misura residuano per economie euro 640,91.
Segnaliamo che relativamente alla Misura 121 (bando n. 133) residuano per economie euro 269,12. AVEPA, che ha liquidato alla Società Antico Podere di Bertazzo, beneficiario del medesimo bando euro 212,50 in più rispetto al decreto di finanziabilità emanato, ha proposto al GAL di compensare le economie con la maggiore somma erogata. Su questa proposta il GAL ha indicato che tale operazione va assolutamente concordata con l'Autorità di Gestione.

3.5 Formule e modalità di attuazione

Come emerge dalla tabella di cui al precedente paragrafo, la modalità prevalente (80,46%) con cui sono state attivate le risorse è stata quella del bando (Misure 121, 133, 311 Azione 1-2, 312 Azione 1, Misura 313 Azioni 3, 4, 5; Misura 323a Azioni 2-3-4), così come previsto dalle schede approvate del PSL.
Con la modalità della Regia GAL (19,09%) sono state attivate: la Misura 227 individuando con beneficiario l'Ente Parco Regionale Colli Euganei, che ha competenza su ben 15 dei 23 Comuni dell'area target del GAL; la Misura 313 Azione 1 e Azione 2 beneficiario la Provincia di Padova,; Misura 323 Azione 3 e 4 beneficiari il Comune di Abano, Comune di Megliadino S. Vitale, Comune Montagnana,.
La Misura 323a Azione 1 è stata attivata con la modalità della Gestione diretta per la realizzazione dello studio-ricerca propedeutico all'attivazione delle Azioni 2, 3 e 4 della stessa Misura, attivate tramite bando. La decisione dell'attivazione con la modalità Gestione diretta è stata anche oggetto di una decisione condivisa con il territorio (Tavoli di concertazione), che ha individuato nel GAL un soggetto al di sopra delle parti, in grado di mantenere la giusta oggettività relativamente allo studio-ricerca dell'intero territorio target.
Relativamente alle modalità di attuazione adottate per le Misure attivate, non si segnalano, quindi, scostamenti rispetto alle modalità previste nel PSL. Per le Misure attivate, non si segnalano criticità relativamente alle modalità attuative adottate, fatta eccezione per la Misura 312 Azione 1, il cui bando è uscito quasi in concomitanza con un bando a valere sul fondo FESR, che, peraltro, offriva una percentuale maggiore di contribuzione e con un bando della Provincia di Padova che stanziava da 1.000,00 a 10.000,00 euro per microimprese.

Riportiamo di seguito un **quadro riassuntivo delle modifiche dei termini per l'esecuzione degli interventi** previsti dai bandi/interventi a regia attivati dal GAL nel corso del 2013, segnalando tuttavia che le motivazioni sono state ampiamente descritte nei singoli atti di riferimento. Le uniche criticità da segnalare sono legate ai numerosi adempimenti burocratici per concedere le modifiche alle scadenze o agli importi, che hanno rallentato il lavoro degli uffici.

Sono stati modificati i termini per la presentazione delle domande di aiuto dei seguenti bandi/interventi:

N° atto GAL	Data	Misura/Azione e Oggetto	Scadenza originaria	Scadenza modificata	Motivazione
27	02/08/13	**Misura 313 Azione 1** "Incentivazione delle attività turistiche – Itinerari e certificazioni" - Proroga scadenza per la presentazione della domanda di aiuto	17/08/13	16/09/13	Il beneficiario, Provincia di Padova, ha chiesto la proroga, in quanto il periodo di chiusura forzata di tutti gli uffici provinciali dal 10 al 17 agosto, nel quadro delle riduzioni delle spese generali dell'Ente, ha comportato, per gli Uffici preposti, l'anticiparsi e l'accavallarsi di alcune scadenze, con relativi adempimenti
20	01/07/13	**Misura 313 Azione 3** "Incentivazione delle attività turistiche - Servizi" – Proroga della scadenza per la presentazione della domanda di aiuto	03/07/13	26/07/13	I destinatari hanno richiesto un tempo maggiore per stigmatizzare i rapporti alla base del metodo di creazione di azioni sinergiche per creare un "sistema territorio" e raccogliere la conseguente documentazione da allegare alle domande d'aiuto
21	01/07/13	**Misura 313 Azione 4** "Incentivazione delle attività turistiche - Informazione" – Proroga della scadenza per la presentazione della domanda di aiuto	03/07/13	26/07/13	I destinatari hanno richiesto un tempo maggiore per stigmatizzare i rapporti alla base del metodo di creazione di azioni sinergiche per creare un "sistema territorio" e raccogliere la conseguente

					documentazione da allegare alle domande d'aiuto
22	01/07/13	**Misura 313 Azione 5** "Incentivazione delle attività turistiche - Integrazione dell'offerta turistica" – Proroga della scadenza per la presentazione della domanda di aiuto	03/07/13	26/07/13	I destinatari hanno richiesto un tempo maggiore per stigmatizzare i rapporti alla base del metodo di creazione di azioni sinergiche per creare un "sistema territorio" e raccogliere la conseguente documentazione da allegare alle domande d'aiuto

Sono stati modificati i termini di scadenza per la realizzazione degli interventi dei seguenti bandi/interventi:

N° atto GAL	Data	Misura/Azione e Oggetto	Scadenza originaria	Scadenza modificata	Motivazione
28	02/08/13	**Misura 227 Azione 1** "Investimenti forestali non produttivi – Miglioramenti paesaggistico-ambientali, - Proroga scadenza per la realizzazione e conclusione degli interventi	08/12/13	08/06/14	La Regione Veneto ha autorizzato con molto ritardo, rispetto ai tempi previsti, l'Ente Parco, beneficiario dei fondi, a provvedere all'assunzione a tempo determinato degli operai addetti ai lavori.
29	02/08/13	**Misura 227 Azione 1** "Investimenti forestali non produttivi – Miglioramenti paesaggistico-ambientali" - Proroga scadenza per la realizzazione e conclusione degli interventi	08/12/13	08/06/14	La Regione Veneto ha autorizzato con molto ritardo, rispetto ai tempi previsti, l'Ente Parco, beneficiario dei fondi, a provvedere all'assunzione a tempo determinato degli operai addetti ai lavori.
30	02/08/13	**Misura 227 Azione 1** "Investimenti forestali non produttivi – Miglioramenti paesaggistico-ambientali"- Proroga scadenza per la realizzazione e conclusione degli interventi	08/12/13	08/06/14	La Regione Veneto ha autorizzato con molto ritardo, rispetto ai tempi previsti, l'Ente Parco, beneficiario dei fondi, a provvedere all'assunzione a tempo determinato degli operai addetti ai lavori.
41	19/11/13	**Misura 312** Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese – **Azione 1** Creazione e sviluppo di microimprese" - Proroga scadenza per la realizzazione e conclusione degli interventi.	25/01/14	31/12/14	Le attività del progetto dell'unico beneficiario sono strettamente collegate ad altre attività (progetto integrato), finanziate dal GAL allo stesso beneficiario con altre Misure/Azioni. Poiché l'avvio delle attività previste da questo progetto erano condizionate agli altri interventi per i quali si sarebbe deciso la proroga per la conclusione, diventava fondamentale considerare anche la proroga per detto bando.
42	19/11/13	**Misura 323a** Tutela e riqualificazione del Patrimonio Rurale – Patrimonio Rurale – **Azione 2** Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico" - Proroga scadenza per la realizzazione e conclusione degli interventi	12/04/14	31/12/14	La suddetta Misura/Azione prevede interventi strutturali che richiedono, soprattutto nel caso di beneficiari pubblici, procedure burocratiche e tempi di realizzazione adeguati. Pertanto da diversi beneficiari, sia pubblici che privati, sono pervenute richieste di concessione di una proroga per la realizzazione e conclusione degli interventi
43	19/11/13	**Misura 323a** Tutela e riqualificazione del Patrimonio Rurale – Patrimonio Rurale – **Azione 3** Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale" - Proroga scadenza per la realizzazione e conclusione degli interventi	12/04/14	31/12/14	La suddetta Misura/Azione prevede interventi strutturali che richiedono, soprattutto nel caso di beneficiari pubblici, procedure burocratiche e tempi di realizzazione adeguati. Pertanto da diversi beneficiari, sia pubblici che privati, sono pervenute richieste di concessione di una proroga per la realizzazione e conclusione degli interventi.
44	19/11/13	**Misura 323**a Tutela e riqualificazione del Patrimonio Rurale – Patrimonio Rurale – **Azione 4** "Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali" - Proroga scadenza per la realizzazione e conclusione degli interventi	12/10/14	31/12/14	La suddetta Misura/Azione prevede interventi strutturali che richiedono, soprattutto nel caso di beneficiari pubblici, procedure burocratiche e tempi di realizzazione adeguati. Pertanto da diversi beneficiari, sia pubblici che privati, sono pervenute richieste di concessione di una proroga per la realizzazione e conclusione degli interventi.

Per quanto riguarda la selezione delle domande d'aiuto relative alla Misura 410 pervenute ad AVEPA, cui è affidato il compito di raccolta domande, istruttoria e proposta alla **commissione congiunta GAL/AVEPA** della graduatoria per l'assegnazione degli aiuti, si segnala la massima collaborazione con i funzionari di riferimento.
Nel corso del 2013 la Commissione congiunta GAL-AVEPA si è riunita:

- 18.03.13, verbale n. 9, per la valutazione delle domande di aiuto relative alla Misura 323 Azione 2 (Presenti per il GAL Eugenio Zaggia e Loredana Margutti). L'istruttoria tecnico-amministrativa è stata effettuata sulle 11 domande pervenute, con esito istruttorio favorevole per 10 istanze ed esito negativo per una. L'importo messo a bando ha garantito il finanziamento delle prime 7 domande ammesse in graduatoria e il non finanziamento delle rimanenti 3.
- 18.03.13, verbale n. 10, per la valutazione delle domande di aiuto relative alla Misura 323 Azione 3 (Presenti per il GAL Eugenio Zaggia e Loredana Margutti). L'istruttoria tecnico-amministrativa è stata effettuata sulle 16 domande pervenute, con esito istruttorio favorevole per 14 istanze ed esito negativo per 2 rinunciate durate la fase istruttoria. L'importo messo a bando ha garantito il finanziamento delle prime 8 domande ammesse in graduatoria, il finanziamento parziale della domanda n. 9 e il non finanziamento delle rimanenti 5.
- 18.03.13, verbale n. 11, per la valutazione delle domande di aiuto relative alla Misura 323 Azioni 4 (Presenti per il GAL Eugenio Zaggia e Loredana Margutti). L'istruttoria tecnico-amministrativa è stata effettuata sulle 8 domande pervenute, con esito istruttorio favorevole per 7 istanze ed esito negativo per una. L'importo messo a bando ha garantito il finanziamento di tutte le 7 domande ammesse in graduatoria.
- 30.10.13, verbale n. 15, per la valutazione delle domande di aiuto relative alla Misura 313 Azione 3 (Presenti per il GAL Eugenio Zaggia e Loredana Margutti). L'istruttoria tecnico-amministrativa è stata effettuata sulle 2 domande pervenute, con esito istruttorio favorevole per entrambe. L'importo messo a bando ha garantito il finanziamento di entrambe le domande ammesse in graduatoria.
- 30.10.13, verbale n. 16, per la valutazione delle domande di aiuto relative alla Misura 313 Azione 4 (Presenti per il GAL Eugenio Zaggia e Loredana Margutti). L'istruttoria tecnico-amministrativa è stata effettuata sulle 3 domande pervenute, con esito istruttorio favorevole per tutte e 3. L'importo messo a bando ha garantito il finanziamento delle prime 2 domande ammesse in graduatoria e il finanziamento parziale della domanda n. 3 e il non finanziamento delle rimanenti 5.
- 30.10.13, verbale n. 17, per la valutazione delle domande di aiuto relative alla Misura 313 Azione 5 (Presenti per il GAL Eugenio Zaggia e Loredana Margutti). L'istruttoria tecnico-amministrativa è stata effettuata sulla domanda pervenuta, con esito istruttorio favorevole. L'importo messo a bando ha garantito il finanziamento della domanda ammessa in graduatoria.

Nel corso del 2012 la Commissione congiunta GAL-AVEPA si è riunita:

- 4.06.12 verbale n. 7, per la valutazione delle domande di aiuto relative alla Misura 133 (Presenti per il GAL Eugenio Zaggia e Loredana Margutti). L'istruttoria tecnico-amministrativa è stata effettuata sulle 2 domande pervenute, con esito istruttorio favorevole per entrambe. L'importo messo a bando ha garantito il finanziamento della prima domanda ammessa in graduatoria.

4. ATTUAZIONE DELLA MISURA 421 - COOPERAZIONE

4.1 Piano degli interventi

Nel corso dell'anno 2013, non sono state apportate modifiche al Piano generale degli interventi di cooperazione (capitolo 6 del PSL). La proposta di modifica relativa alla Misura 421 era stata, infatti, approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 36 del 21/12/2011.
Si riporta a seguire il **Piano generale degli interventi di cooperazione** descritto al Quadro 6.1 del PSL (data ultima modifica apportata: delibera 36 del 23/11/2011). L'AdG, in data 2.4.2012 prot. 153866, ha espresso parere favorevole approvando le modifiche richieste ed il conseguente **Elenco dei Progetti approvati dalla Regione**, completo dei riferimenti al decreto di finanziabilità di Avepa e al codice progetto attribuito dall'AdG.

QUADRO 6.1 - Piano generale interventi di cooperazione, Elenco idee progetto						
Idea-progetto Cooperazione Interterritoriale	**N° territori**	**Misure attivate**	**Periodo**	**Spesa pubblica**	**Spesa privata**	**Costo totale**
1- Promozione del turismo rurale nei territori di pianura, attraversati da grandi fiumi	7	313 az.1 ,2, 4 331 az. 1 421 lett b)	2012-2014	€ 150.000,00	€ 39.857,14	€ 189.857,14
2_ Mercati contadini tra piazze, corti e barchesse	5	313 az. 4 323a az. 3 331 az. 1 421 lett b)	2012-2014	€ 250.000,00	€ 54.583,33	€ 304.583,33
TOTALE 1				**€ 400.000,00**	**€ 94.440.47**	**€ 494.440,47**
Idea-progetto Cooperazione Interterritoriale	**N° territori**	**Misure attivate**	**Periodo**	**Spesa pubblica**	**Spesa privata**	**Spesa totale**
1- Turismo rurale e cultura	7	313 az.2, 4 331 az. 1 421 lett b)	2012-2014	€ 237.901,92	€ 69.220,83	€ 307.122,75
TOTALE 2				**€ 237.901,92**	**€ 69.220,83**	**-€ 307.122,75**
TOTALE COMPLESSIVO (1+2)				**€ 637.901,92**	**€ 163.661,30**	**€ 801.563,22**

Elenco dei Progetti approvati dalla Regione Veneto		
Progetto Coop. Interterritoriale	**Codice Progetto**	**Decreto di finanziabilità di Avepa**
1- Promozione del turismo rurale nei territori di pianura, attraversati dai grandi fiumi	I-L-IT-016-006-009	n. 448 del 28/08/2012
2- Mercati contadini tra piazze, corti e barchesse	I-L-IT-016-004-008	n. 444 del 27/08/12
Progetto Coop. Transnazionale		
1- Turismo rurale e cultura	T-L-IT-016-003-007	n. 441 del 27/08/2012

4.2 Descrizione generale attività realizzate

Con riferimento al Quadro 6.1 - *Piano generale interventi di cooperazione, Elenco idee progetto,* si descrive lo stato di avanzamento relativo all'attuazione generale della Misura 421, distinta per Azione 1 Cooperazione Interterritoriale e Azione 2 Cooperazione Transnazionale.

Azione 1 Cooperazione Interterritoriale

Nel corso del 2013 il GAL è stato attivamente impegnato nell'attivazione delle azioni comuni (voce c) dei progetti n. 1 *Promozione del turismo rurale nei territori di pianura, attraversati da grandi fiumi* e n.

2 *Mercati rionali e contadini tra piazze, corti e barchesse* di cui al quadro 6.1 *Piano generale interventi di cooperazione, Elenco idee progetto.*
Al fine di diffondere gli obiettivi e le attività progettuali al maggior numero di stakeholder, il GAL ha presentato i progetti di cooperazione in occasione dei seguenti incontri/seminari:

- *Presentazione della settimana di animazione dell'Anello dei Colli Euganei*, presso la sede dell'Ente Parco Colli Euganei di Este, il giorno 05/02/13;
- *Tavolo Istituzionale* del GAL Patavino e GAL Bassa Padovana, presso il Municipio di Villa Estense, il giorno 04/04/13;
- *Incontro tecnico* con soggetti beneficiari misura 313 az. 3-4-5 attivata tramite Bando (Misura 410) presso la sede del GAL, il giorno 19/12/13.

Numerosi, inoltre, sono stati gli incontri tra GAL Partner e soggetti attuatori dei progetti a regia, di cui si riportano a seguire i dettagli, suddivisi per progetto e per misura/azione di riferimento.

- **Progetto di cooperazione interterritoriale TUR RIVERS**

Il GAL ha partecipato ai "*Comitati di Coordinamento*", convocati dal GAL capofila di progetto in data: 05/03/13, 31/05/13, 22/07/13,01/10/13, 12/11/13; in data 22/05/13 ha partecipato al seminario organizzato da Veneto Agricoltura in collaborazione con il GAL Polesine Adige dal titolo " Di là dal fiume…il turismo rurale tra i grandi fiumi di pianura".
Nell'ambito della Misura 313 *Incentivazione delle attività turistiche* Azione 2 *Accoglienza*, il GAL ha promosso un incontro in data 15/10/13 con i soggetti attuatori (comuni di Cervarese Santa Croce ed Urbana) per verificare lo stato avanzamento dei singoli progetti.
Nell'ambito, invece, della Misura 313 *Incentivazione delle attività turistiche* Azione 4 *Informazione* ha promosso incontri in data 27/05/13, 24/09/13 e 17/10/13 con il soggetto attuatore Provincia di Padova, per la definizione delle attività e la verifica dello stato di avanzamento.

- **Progetto di cooperazione interterritoriale OPEN MARKET**

Il GAL ha partecipato ai "*Comitati di Coordinamento*" convocati dal GAL capofila di progetto in data: 18/06/13 e 30/08/13 e in data 29/10/13 ha inoltre partecipato all'incontro per la presentazione del Progetto Open Market, presso Villa Miari De Cumani del Comune di Sant'Elena, promosso dal GAL Bassa Padovana, in qualità di GAL Capofila, in occasione del quale è stato premiato il vincitore del Concorso d'Idee "Un logo/simbolo ed un layout per open market".
Nell'ambito Misura 313 *Incentivazione delle attività turistiche* Azione 4 *Informazione* si rileva che, la Provincia di Padova, iniziale beneficiario di detta misura, per problemi di bilancio ha dichiarato, ad inizio 2013, la sua non disponibilità ad essere soggetto attuatore.
Per tale motivo il Presidente e la Coordinatrice hanno svolto immediata attività di animazione al fine di coinvolgere i Comuni capoluogo di mandamento dell'area target (Abano Terme, Monselice e Montagnana) promuovendo tre incontri in data: 15/06/13, 26/06/13 e 05/09/13. I tre comuni hanno quindi dichiarato la propria disponibilità a realizzare le attività previste dalle Misura/Azione in oggetto, a seguito della quale il GAL ha attivato le procedure per la modifica del fascicolo di progetto e l'attivazione della misura (come dettagliato al punto 4.3 *Attuazione singoli progetti*).
Al fine inoltre di assicurare una realizzazione sinergica e coordinata delle azioni promozionali previste nell'ambito della misura 313/4, il GAL ha provveduto a predisporre un Protocollo d'intesa, poi approvato e sottoscritto dai sopracitati comuni e dai Comuni coinvolti dal GAL Bassa Padovana (Comune di Este e Comune di Conselve).

Si sottolinea inoltre che, nel corso del 2013, il GAL ha provveduto a supportare i soggetti attuatori delle misure a regia GAL, nell'*iter* per la presentazione delle domande di aiuto ad AVEPA, predisponendo una bozza della documentazione prevista (es.: "*Piano delle attività, informative e pubblicitarie*", delibere comunali di approvazione progetto, etc.).

Relativamente alla Misura 331 *Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali* Azione 1 *Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio*, prevista da entrambi i progetti di cooperazione interterritoriale. Al fine di sensibilizzare e creare le opportune condizioni, dopo gli incontri avuti con Veneto Agricoltura- sezione formazione, il GAL ha promosso incontri, in data 18/03/13, 04/04/13, con le Associazioni di categorie Socie del GAL. Ha, quindi, provveduto a pubblicare, in data 29 aprile 2013, un Publiredazionale che, oltre a fornire informazioni sui progetti di cooperazione, invitava gli Enti di Formazione Accreditati a partecipare ad

un incontro pubblico, organizzato in collaborazione con Veneto Agricoltura e fissato per il 09.05.13, al fine di dettagliare i bisogni cui i progetti di formazione avrebbero dovuto rispondere. A seguito dell'Avviso, in data 09/05/13 si è tenuto l'incontro rivolto ad Enti di Formazione Accreditati, in quanto possibili soggetti beneficiari. Durante tali incontri il GAL e Veneto Agricoltura hanno descritto gli obiettivi e le azioni previste nell'ambito dei progetti di cooperazione, al fine di indirizzare gli Enti nella predisposizione di progetti formativi/informativi che fossero coerenti con le tematiche e gli obiettivi dei progetti di cooperazione evitando, inoltre, ridondanze e sovrapposizioni tra gli stessi. In data 05/12/13 il GAL ha infine promosso un incontro con gli Enti di Formazione individuati tramite bando, CIPAT e CESCOT, al fine definire e coordinare le azioni informative che saranno proposte e realizzate nel corso del 2014.

Misura 421 azione 2 Cooperazione Transnazionale

Nel corso del 2013 il GAL Patavino, in qualità di capofila, è stato impegnato nell'attivazione e realizzazione delle azioni comuni (voce c) del progetto di cooperazione transnazionale Rural Emotion-REM.

Al fine di diffondere gli obiettivi e le attività progettuali al maggior numero di stakeholder, il GAL ha presentato il progetto di cooperazione in occasione degli stessi incontri/seminari citati per i progetti di cooperazione interterritoriale (05/02/13; 04/04/13; 19/12/13), fornendo in tal modo un quadro completo ed esaustivo delle azioni promosse dal GAL.

Il GAL ha organizzato, in qualità di capofila, i "*Comitati di Coordinamento*" dei GAL Partner di progetto in data 25/03/13, 18/06/13, 30/08/13, 08/10/13 e 21/11/13. In data 14/09/13 in occasione della visita del partner finlandese (GAL Pojois Satakunta) ha organizzato il meeting "*La piccola e media impresa nel Veneto e il sistema delle EEN*", con relatori rappresentanti di Veneto Sviluppo e Padova Promex, al quale sono stati invitati a partecipare i Comuni dell'area target coinvolti nell'ambito del progetto.

Numerosi, inoltre, sono stati gli incontri promossi con i soggetti attuatori dei progetti a regia GAL, di cui si riporta a seguire il dettaglio suddiviso per misura/azione di riferimento.

Nell'ambito della Misura 313 *Incentivazione delle attività turistiche* Azione 2 *Accoglienza* ha promosso un incontro in data 15/10/13 con i comuni di Arquà Petrarca, Monselice e Montagnana per la verifica dello stato avanzamento dei singoli progetti.

Nell'ambito della Misura 313 *Incentivazione delle attività turistiche* Azione 4 *Informazione* ha promosso incontri in data 27/05/13, 24/09/13 e 17/10/13 con la Provincia di Padova, in quanto soggetto attuatore, per la definizione delle attività e la verifica dello stato di avanzamento.

Relativamente alla Misura 313 *Incentivazione delle attività turistiche* Azione 3 *Servizi*, il GAL:

- ha partecipato in data 08/02/13 ad un incontro promosso da Veneto Agricoltura, con la presenza del dott. P. Rosso dirigente del *Settore turismo e promozione economica ed agroalimentare* della Regione Veneto. All'incontro erano invitati i 6 GAL Partner veneti del Progetto REM, i Consorzi di Promozione Turistica individuati dai GAL partner quali soggetti attuatori della sopracitata misura/azione e le Associazioni Agrituristiche del Veneto, al fine di individuare le sinergie necessarie per la realizzazione delle attività previste dal progetto tra cui, in particolare, la Borsa del Turismo Rurale del Veneto;
- ha promosso due incontri, in data 17/07/13 e 21/11/13 , ai quali hanno partecipato Veneto Agricoltura, i GAL veneti partner di progetto e rispettivi Consorzi di promozione turistica (soggetti attuatori dell'azione comune "*Progettazione, realizzazione e promozione pacchetti turistici*" nell'ambito della Misura 313 azione 3) per la predisposizione di un Protocollo d'Intesa finalizzato alla realizzazione sinergica, tra i sei consorzi coinvolti, delle azioni previste dalla sopracitata misura/azione ed in particolare della Borsa del Turismo Rurale del Veneto.

Relativamente alla Misura 331 *Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali* Azione 1 *Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio,* il GAL ha presentato, nell'ambito degli stessi incontri citati per i progetti di cooperazione interterritoriale (18/03/13, 04/04/13, 09/05/13, 05/12/13), gli obiettivi e le azioni del progetto REM al fine di indirizzare gli Enti nella predisposizione dei progetti formativi/informativi ed evitare ridondanze e sovrapposizioni tra gli stessi.

Si sottolinea infine che il GAL è stato attivamente impegnato nella realizzazione della Misura 313

Incentivazione delle attività turistiche Azione 4 *Informazione* a gestione diretta GAL, il cui stato di avanzamento sarà descritto nel dettaglio al punto 4.3 "*Attuazione dei singoli progetti*".

Come per i progetti di cooperazione interterritoriale sopra descritti, si sottolinea che il GAL ha provveduto ad supportare i sopracitati soggetti attuatori, nella predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della domanda di aiuto ad AVEPA.

Relativamente alle criticità riscontrate sia per l'azione 1 *cooperazione interterritoriale* e l'azione 2 *cooperazione transnazionale*, si evidenzia che l'iter per l'approvazione dei tre progetti generali e dei progetti delle singole misure/azioni attivate a bando o regia GAL, ha permesso di ottenere i decreti di finanziabilità solo a fine del 2013, rallentando quindi le tempistiche per la realizzazione effettiva delle azioni progettuali. Ulteriore difficoltà si è riscontrata nel coinvolgimento dei beneficiari pubblici a causa di problematiche quali, patto di stabilità interno e spending review.

4.3 Attuazione dei singoli progetti

Di seguito si specifica lo stato di avanzamento dei singoli progetti indicati nell'Elenco dei Progetti approvati di cui al precedente punto 4.1:

PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE

1) "Promozione del turismo rurale nei territori di pianura, attraversati dai grandi fiumi" – TUR RIVERS

Con delibera n. 12 del 19/04/12 il GAL Patavino ha approvato il *Fascicolo di Progetto* allegato I all'Accordo di Cooperazione predisposto dal Gal Polesine Adige, Capofila di Progetto, per il quale il GAL ha programmato la **spesa pubblica totale di € 150.000,00**, ripartita tra la voce b) *Supporto coordinamento azione comune*, cui sono riservati € 15.000,00 e la voce c) *Realizzazione interventi Azione Comune,* per la quale sono previsti € 135.000,00.

Nell'ambito della voce c) *Realizzazione interventi di Azione Comune* sono state attivate e pubblicate al 31/12/2013, come previsto dal fascicolo di progetto, allegato I all'Accordo di Cooperazione del 13/04/12, al punto 7.1 "Piano finanziario", le seguenti Misure/Azioni:

Misura 331 Azione 1 "Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali – Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio": con delibera n. 42 del 09/11/12, si è provveduto ad attivare la procedura per l'assegnazione delle risorse pari a € 10.000,00 tramite la modalità del Bando.
Parere conformità AdG: prot. n. 65444 del 12/02/13
Pubblicazione bando: 29/03/13 con scadenza al 27/06/13
Commissione mista AVEPA/GAL:

- data convocazione: 04/10/13
- data commissione:08/10/13
- n. domande validate:1
- n. domande finanziate:1

Decreto di finanziabilità di AVEPA: n. 424 del 21.10.13
Soggetto Beneficiario: CIPAT Veneto

Successivamente al parere di conformità ed alla conseguente pubblicazione da parte del GAL, in data 17/06/13 prot. n. 256017, l'AdG ha comunicato al GAL una parziale rettifica delle prescrizioni fornite. A seguito di ciò il GAL ha provveduto tempestivamente a modificare il criterio del paragrafo 5.1. *Criteri di priorità e punteggi,* oggetto di rettifica, dandone la massima informazione presso i Comuni dell'area target, Rete Rurale Nazionale e sito internet.

Misura 313 Azione 1 "*Incentivazione delle attività turistiche – Itinerari e Certificazioni*": con delibera n. 44 del 09/11/12, si è provveduto ad attivare la procedura per l'assegnazione delle risorse pari a € 35.000,00 tramite la modalità della Regia GAL, con beneficiario la Provincia di Padova.
Parere conformità AdG: prot. n. 48777 del 01/02/13
Pubblicazione scheda intervento/progetto: 18/06/13 con scadenza al 17/08/2013, prorogata al 16/09/13 con deliberazione n. 31 del 02/08/13.
Decreto di finanziabilità di AVEPA: n. 506 del 18.12.13

Misura 313 Azione 2 "*Incentivazione delle attività turistiche – Accoglienza*": con delibera n. 30 del 25/07/12, si è provveduto ad attivare la procedura per l'assegnazione delle risorse pari a € 70.000,00 tramite la modalità della Regia GAL con beneficiari il Comune di Cervarese S. Croce ed il Comune di Urbana.
Parere conformità AdG: prot. n. 512214 del 12/11/12
Pubblicazione scheda intervento/progetto: 23/01/13 con scadenza al 22/02/13
Decreto di finanziabilità di AVEPA: n. 241 del 21.06.13

Misura 313 Azione 4 "*Incentivazione delle attività turistiche – Informazione*".
Con delibera n. 17 del 10/06/13, si è provveduto ad attivare la procedura per l'assegnazione delle risorse pari a 20.000,00 tramite la modalità della Regia GAL, con beneficiario la Provincia di Padova.
Parere conformità AdG: prot. n.304422 del 16/07/13
Pubblicazione scheda intervento/progetto: 18/07/13 con scadenza al 22/08/13
Decreto di finanziabilità di AVEPA: n. 486 del 27.11.13

Inoltre, nell'ambito della Misura 421 Azione 1 "Cooperazione interterritoriale"- Voce b) *Supporto coordinamento azione comune*:
- con delibera n. 08 del 08/04/13 il GAL ha approvato il Piano di Gestione relativo all'anno 2013.
- con delibera n. 12 del 08/04/13 il GAL ha approvato e dato mandato al Presidente di sottoscrivere il "*Contratto di Mandato Speciale con rappresentanza*" a favore del GAL Polesine Adige, in qualità di GAL capofila di progetto, per l' acquisizione di:
    - un servizio di assistenza tecnico scientifica necessaria per la realizzazione di uno studio/ricerca e analisi sui flussi turistici provenienti dalle grandi mete turistiche come le città d'arte (Venezia, Mantova, Padova, Verona, Ferrara e Ravenna), le zone del turismo balneare del mare Adriatico e del lago di Garda, finalizzata alla redazione di un piano di marketing d'area vasta di medio periodo;
    - materiale promozionale e informativo per la divulgazione ed informazione delle iniziative attuate nell'ambito del progetto di cooperazione TUR RIVERS.

2) "Città storiche, mercati rionali e contadini tra piazze corti e barchesse" – OPEN MARKET

Con delibera n. 11 del 19/04/12 il GAL Patavino ha approvato *l'Accordo di Cooperazione* e gli allegati *fascicolo di progetto* e *Disciplinare per la ripartizione delle risorse e le modalità di trasferimento al GAL capofila* , per il quale il GAL programmato la **spesa pubblica totale di € 250.000,00**, ripartita tra la voce b) *Supporto coordinamento azione comune*, cui sono riservati € 25.000,00 e la voce c) *Realizzazione interventi Azione Comune,* per la quale sono previsti € 225.000,00.

Nell'ambito della voce c) *Realizzazione interventi di Azione Comune* sono state attivate al 31/12/2013, come previsto dal fascicolo di progetto, allegato I all'Accordo di Cooperazione del 20/04/12 al punto 7.1 "Piano finanziario", le seguenti Misure/Azioni:

Misura 331 Azione 1 "Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali – Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio": con delibera n. 41 del 09/11/12, si è provveduto ad attivare la procedura per l'assegnazione delle risorse pari a € 15.000,00, tramite la modalità del Bando.
Parere conformità AdG: prot. n. 65444 del 12/02/13

Pubblicazione scheda intervento/progetto: 29/03/13 con scadenza al 27/06/13
Commissione mista AVEPA/GAL:

- data convocazione: 04/10/13
- data commissione:08/10/13
- n. domande validate:1
- n. domande finanziate:1

Decreto di finanziabilità di AVEPA: n. 420 del 21/10/13
Soggetto Beneficiario**:** CESCOT

Successivamente al parere di conformità ed alla conseguente pubblicazione da parte del GAL, in data 17/06/13 prot. n. 256017, l'AdG ha comunicato al GAL una parziale rettifica delle prescrizioni fornite. A seguito di ciò il GAL ha provveduto tempestivamente a modificare il criterio del paragrafo 5.1. *Criteri di priorità e punteggi,* oggetto di rettifica, dandone la massima informazione presso i Comuni dell'area target, Rete Rurale Nazionale e sito internet.

Misura 323a Azione 3 "Tutela e riqualificazione del Patrimonio Rurale – Patrimonio Rurale – Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale": con delibera n. 29 del 25/07/12, si è provveduto ad attivare la procedura per l'assegnazione delle risorse pari a € 100.000,00 tramite la modalità della Regia GAL, con beneficiario il Comune di Saletto.
Parere conformità AdG: prot. n. 512214 del 12/11/12
Pubblicazione scheda intervento/progetto: 23/01/13 con scadenza al 22/02/13
Decreto di finanziabilità di AVEPA: n.242 del 21.06.13

Misura 313 Azione 4 "*Incentivazione delle attività turistiche – Informazione*": si ricorda che con delibera n. 49 del 23/11/12, il GAL aveva provveduto ad attivare la procedura per l'assegnazione delle risorse pari a € 110.000,00 tramite la modalità della Regia GAL alla Provincia di Padova.
A seguito della successiva non disponibilità da parte della Provincia di Padova ad essere soggetto attuatore della sopracitata Misura/Azione, il GAL con delibera n. 23 del 01/07/13 ha provveduto a:

- revocare la deliberazione n. 49 assunta nella seduta del 23/11/12
- approvare la modifica del Fascicolo di Progetto di Cooperazione Open Market (Sezione II, punto 5.4 *Descrizione delle attività previste* - punto 5 *Eventi ed attività promozionali* ed il punto 6.2 *Modalità attuative, a valere sulla Misura 421 Azione 1 "Cooperazione interterritoriale"*) sostituendo la Provincia di Padova con i seguenti Soggetti Attuatori: Comune di Abano Terme, Comune di Monselice e Comune di Montagnana
- attivare la procedura per l'assegnazione delle risorse pari a € 110.000,00 ai tre soggetti attuatori sopracitati.

Parere conformità AdG: prot. n. 3110541 del 22/07/13
Pubblicazione scheda intervento/progetto: 19/08/13 con scadenza al 18/09/13
Decreto di finanziabilità di AVEPA: n. 461 del 15/11/13

Inoltre, nell'ambito della Misura 421 Azione 1 "Cooperazione interterritoriale"- Voce b) *Supporto coordinamento azione comune*, con delibera n. 09 del 08/04/13 il GAL ha approvato il Piano di Gestione relativo all'anno 2013.

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE

1) "Rural Emotion" – REM

Con delibera n. 10 del 19/04/12 il GAL Patavino ha approvato *l'Accordo di Cooperazione* e gli allegati *fascicolo di progetto* e *Disciplinare per la ripartizione delle risorse e le modalità di trasferimento al GAL capofila* , per il quale il GAL ha programmato la spesa pubblica totale di € 237.901,92, ripartita tra la voce b) *Supporto coordinamento azione comune*, cui sono riservati € 35.685,29 e la voce c) *Realizzazione interventi Azione Comune,* per la quale sono previsti € 202.216,63.

Nell'ambito della voce c) *Realizzazione interventi di Azione Comune* sono state attivate al 31/12/2013,

come previsto dal fascicolo di progetto, allegato I all'Accordo di Cooperazione del 20/04/12 al punto 7.1 "Piano finanziario", le seguenti Misure/Azioni:

Misura 331 Azione 1 "Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali – Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio": con delibera n. 39 del 09/11/12, si è provveduto ad attivare la procedura per l'assegnazione delle risorse pari a € 20.000,00 tramite la modalità del Bando;
Parere conformità AdG: prot. n. 65444 del 12/02/2013
Pubblicazione bando: 29/03/13 con scadenza al 27/06/13
Commissione mista AVEPA/GAL:

- data convocazione: 04/10/13
- data commissione:08/10/13
- n. domande validate:1
- n. domande finanziate:1

Decreto di finanziabilità di AVEPA: n.422 del 21/10/13
Soggetto Beneficiario: CIPAT

Successivamente al parere di conformità ed alla conseguente pubblicazione da parte del GAL, in data 17/06/13 prot. n. 256017, l'AdG ha comunicato al GAL una parziale rettifica delle prescrizioni fornite. A seguito di ciò il GAL ha provveduto tempestivamente a modificare il criterio del paragrafo 5.1. *Criteri di priorità e punteggi,* oggetto di rettifica, dandone la massima informazione presso i Comuni dell'area target, Rete Rurale Nazionale e sito internet.

Misura 313 Azione 2 "*Incentivazione delle attività turistiche – Accoglienza*": si ricorda che con delibera n. 28 del 25/07/12, si è provveduto ad attivare la procedura per l'assegnazione delle risorse pari a € 105.000,00 tramite la modalità della Regia GAL che vede come beneficiari il Comune di Arquà Petrarca, il Comune di Montagnana ed il Comune di Monselice;
Parere conformità AdG: prot. n. 512214 del 12.11.12
Pubblicazione scheda intervento/progetto: 23/01/13 con scadenza al 22/02/13
Decreto di finanziabilità di AVEPA: n. 243 del 21/06/12

Misura 313 Azione 4 "*Incentivazione delle attività turistiche – Informazione*": con delibera n. 37 del 09/11/12, si è provveduto ad attivare la procedura per l'assegnazione delle risorse pari a € 5.000,00 tramite la modalità della **Gestione Diretta.**
Pubblicazione scheda intervento/progetto: 19/02/13 con scadenza al 21/03/13
Decreto di finanziabilità di AVEPA: n. 252 del 07/07/13

Nel corso del 2013 come previsto dal "*Disciplinare per la ripartizione delle risorse e le modalità di trasferimento al GAL Capofila*", allegato II all'Accordo di Cooperazione del 20 aprile 2012, il GAL Patavino, in nome e per conto dei GAL partner di progetto, nell'ambito dell'azione comune "*realizzazione strumenti innovativi di comunicazione*" a valere sulla sopracitata Misura/Azione".
Con deliberazione n. 10 del 08/04/13 ha il GAL ha approvato la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa non oneroso con la **Scuola Internazionale di Comics "Accademia delle Arti figurative e digitali"** in quanto qualificata a svolgere il ruolo di facilitatore nell'individuazione di figure professionali (sceneggiatore/illustratori) atte alla realizzazione dell'opera fumettistica.
Tramite il sopracitato protocollo si è avviata tra la scuola e il GAL una collaborazione al fine di ottenere: la promozione e pubblicizzazione del Concorso Internazionale d'Idee; il supporto scientifico, con la partecipazione alla giuria, per la selezione del personaggio principale del fumetto, oggetto del Concorso; il supporto per la ricerca del professionisti per la realizzazione della sceneggiatura e delle illustrazioni delle sei storie di fumetto.
Successivamente ha, quindi, realizzato le seguenti attività:

1. **Concorso Internazionale d'Idee "Rural Emotion Comics"**: per l'individuazione del personaggio principale dell'opera fumettistica, per il quale ha provveduto a:
   - predisporre il **regolamento del concorso e il modulo di partecipazione anche in lingua**

inglese;

- pubblicare in data **20/03/2013 con scadenza 15/05/2013, il Concorso Internazionale d'Idee "Rural Emotion Comics"** sul proprio sito www.galpatavino.it, richiedendo, inoltre, di diffondere la notizia ai GAL partner, alla Scuola Internazionale di Comics di Padova (la cui newsletter conta oltre 2.000 iscritti), ai Comuni dell'area target, Soci, etc.
- predisporre un **comunicato stampa** (trasmesso a Veneto Agricoltura ed alla Rete, oltreché alla stampa locale);
- pubblicare **un'inserzione nel Corriere del Veneto**, avvenuta il 29/04/13;

Inoltre il 14 maggio 2013 è stata nominata dal RUP, Loredana Margutti, la **Commissione per la selezione del vincitore**, composta da Loredana Margutti, coordinatore del GAL Patavino capofila di progetto, in qualità di presidente; Elisabetta Brusa, Consulente Scientifico del Progetto Rural Emotion; Francesco Frosi, vicedirettore Scuola Internazionale di Comics di Padova; Davide Perconti, fumettista e Marco Segato, docente IUAV. A fronte delle 79 proposte pervenute, la Commissione ha selezionato come vincitrice la proposta n. 21, abbinata a Simona Cornacchia di Faenza.
Con deliberazione n. 24 del 01/07/13 il CdA del GAL ha preso atto del verbale predisposto dalla Commissione per la selezione del Concorso Internazionale "Rural Emotion Comics", dando l'incarico al RUP di liquidare alla vincitrice il premio, previsto dal concorso, pari a € 2.000,00 (Iva ed altri oneri inclusi).

Infine Mercoledì 23 ottobre 2013, presso la Sala Consiliare del Comune di Chioggia, in accordo ed in collaborazione con i partner, il GAL Patavino ha provveduto ad organizzare **l'evento di premiazione del Concorso Internazionale d'Idee.** Per l'occasione il GAL ha provveduto a predisporre una presentazione, in power point, di tutte le opere pervenute, proiettata durante l'incontro. All'evento hanno partecipato circa 40 persone.

2. Realizzazione "Strumenti Innovativi di Comunicazione" ovvero di un'opera fumettistica: costituita da una storia di fumetto per ciascun GAL partner veneto.

Con deliberazione n. 11 del 08/04/13 il GAL ha dato mandato al RUP, nella persona di Loredana Margutti, di affidare, mediante la procedura di cottimo fiduciario, con affidamento diretto di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a seguito di indagine di mercato, l'incarico per l'acquisizione della sceneggiatura delle sei storie di fumetto e delle illustrazioni (Tavole) delle sei storie di fumetto.

In data 11/04/2013 con scadenza in data 06/05/13, il GAL ha provveduto a pubblicare la "Manifestazione d'Interesse e proposta per incarico di servizio per la realizzazione di strumenti innovativi di comunicazione" per l'individuazione dello sceneggiatore e dei 6 illustratori.

In data 16/07/13 si è riunita la Commissione, nominata dal RUP, Loredana Margutti, per la selezione delle manifestazioni d'interesse pervenute, composta da Loredana Margutti, coordinatore del GAL Patavino capofila di progetto, in qualità di presidente; Elisabetta Brusa, Consulente Scientifico del Progetto Rural Emotion; Stefano Tamiazzo, direttore Scuola Internazionale di Comics di Padova.

Con deliberazione n. 32 del 02/08/13 il GAL ha provveduto ad assegnare l'incarico per la realizzazione della sceneggiatura delle sei storie di fumetto a Francesco Matteuzzi, in quanto la sua offerta è stata considerata dalla commissione sopracitata quella economicamente più vantaggiosa.

Con deliberazione n. 33 del 02/08/13 il GAL ha provveduto ad assegnare gli incarichi a: Mario Ferracina, Carlo Piu, Antonio Menin, Andrea Rossetto, Isacco Saccoman e Federico Vicentini, in quanto le loro offerte sono state considerate dalla commissione sopracitata quelle economicamente più vantaggiose.

In data 19/11/2013 lo sceneggiatore incaricato ha consegnato le sei sceneggiature delle rispettive storie, monitorate in fase di realizzazione dal GAL Patavino e condivise dallo stesso con i partner e approvate dal Comitato di Coordinamento.

Misura 313 Azione 3 "*Incentivazione delle attività turistiche – Servizi*": con delibera n. 38 del 09/11/12, si è provveduto ad attivare la procedura per l'assegnazione delle risorse pari a € 18.000,00 tramite la modalità della Regia GAL che vede come beneficiario il Consorzio di Promozione di Padova;
Parere conformità AdG: prot. n. 48777 del 01/02/13
Pubblicazione scheda intervento/progetto: 21/06/13 con scadenza al 22/07/2013, prorogata al 30/08/13 con deliberazione n. 26 del 18/07/13.
Decreto di finanziabilità di AVEPA: n. 471 del 19/11/13

Misura 313 Azione 4 "*Incentivazione delle attività turistiche – Informazione*": con delibera n. 16 del 10/06/13, si è provveduto ad attivare la procedura per l'assegnazione delle risorse pari a € 54.216,63 tramite la modalità della Regia GAL che vede come beneficiario la Provincia di Padova.
Parere conformità AdG: prot. n 304422. del 16/06/13
Pubblicazione scheda intervento/progetto: 18/07/13 con scadenza al 22/08/13
Decreto di finanziabilità di AVEPA: n. 485 del 22/11/13

Inoltre, nell'ambito della Misura 421 Azione 1 "Cooperazione interterritoriale"- Voce b) *Supporto coordinamento azione comune* con delibera n. 09 del 08/04/13 il GAL ha approvato il Piano di Gestione relativo all'anno 2013.

4.4 Quadro finanziario riepilogativo dei progetti di cooperazione

Le Tabelle 4.1, 4.2, 4.3. 4.4 a seguire riepilogano l'andamento della spesa attivata al 31 dicembre 2013, con riferimento agli importi relativi al contributo richiesto e a quello concesso sulla base dei relativi decreti di finanziabilità di Avepa.
Nella tabella 4.4 sono riepilogati i dati finanziari relativi a tutti i progetti previsti dal Piano generale degli interventi di cooperazione - Quadro 6.1 del PSL e dall'Elenco Progetti.

Tabella 4.1.1 **- Quadro finanziario progetti di cooperazione interterritoriale**

Progetto	I-L-IT-016-006-009 – *TUR RIVERS*				
Intervento	**Misura/ Azione**	**Entità della spesa pubblica**			
		Aiuto richiesto		**Aiuto concesso**	
		euro	**%**	euro	**%**
421-lettera a					
421-lettera b		15.000,00	100	15.000,00	100
421-lettera c	331/1 **B**	10.000,00	100	10.000,00	100
	313/1 **R**	35.000,00	100	35.000,00	100
	313/2 **R**	70.000,00	100	70.000,00	100
	313/4 **R**	20.000,00	80	20.000,00	80
Totale Progetto		**150.000,00**	**100**	**150.000,00**	**100**

Tabella 4.1.2 **- Quadro finanziario progetti di cooperazione interterritoriale**

Progetto	I-L-IT-016-004-008 - *OPEN MARKET*				
Intervento	**Misura/ Azione**	**Entità della spesa pubblica**			
		Aiuto richiesto		**Aiuto concesso**	
		euro	**%**	euro	**%**
421-lettera a					
421-lettera b		25.000,00	100	25.000,00	100
421-lettera c	331/1 **B**	15.000,00	100	15.000,00	100
	323a/3 **R**	100.000,00	100	99.990,00	100
	313/4 **R**	110.000,00	80	109.120,00	80
Totale Progetto		**250.000,00**	**100**	**249.110,00**	99,64

Tabella 4.2**- Quadro finanziario progetti di cooperazione transnazionale**

Progetto	T-L-IT-016-003-007- *RURAL EMOTION*				
Intervento	**Misura/ Azione**	**Entità della spesa pubblica**			
		Aiuto richiesto		**Aiuto concesso**	
		euro	**%**	euro	**%**
421-lettera a					
421-lettera b		35.685,29	100	35.685,29	100
421-lettera c	331/1 **B**	20.000,00	100	20.000,00	100
	313/4 **GD**	5.000,00	50	5.000,00	50
	313/2 **R**	105.000,00	100	105.000,00	100
	313/3 **R**	18.000,00	60	17.094,00	60
	313/4 **R**	54.216,63	80	54.216,63	80
Totale Progetto		**237.901,92**	**100**	**236.995,92**	**99,62**

Tabella 4.3**- Quadro finanziario riepilogativo progetti di cooperazione**

Misura 421		**Entità della spesa pubblica**			
		Aiuto richiesto		**Aiuto concesso**	
Azione	**Progetto** (acronimo)	euro	**%**	euro	**%**
1	TUR RIVERS	150.000,00	100	150.000,00	100
1	OPEN MARKET	250.000,00	100	249.110,00	99,64
Totale Azione 1		**400.000,00**	**100**	**399.110,00**	**99,78**
2	RURAL EMOTION	237.901,92	100	236.995,92	99,62
Totale Azione 2		237.901,92	100	236.995,92	99,62
Totale Misura 421		**637.901,92**		**636.105,92**	**99,72**

5. ATTUAZIONE DELLA MISURA 431 - GESTIONE, ACQUISIZIONE COMPETENZE E ANIMAZIONE

5.1 Descrizione generale attività realizzate

Il raffronto tra quanto programmato e quanto effettivamente speso per l'attuazione della Misura 431 – Gestione, acquisizione competenze ed animazione, evidenzia uno scostamento per una minore spesa effettiva rendicontata ed ammessa pari ad euro 22.040,36 per l'annualità 2012 e ad euro 31.676,80 per l'annualità 2013. Tali scostamenti compensano il maggior volume di spese registrate negli anni 2009-2010-2011, rispetto a quanto programmato in fase di stesura del PSL.
Al fine di garantire il co-finanziamento da parte dei Soci, l'Assemblea riunitasi il 5 dicembre 2011 aveva deciso l'aumento della quota annuale da € 2.500,00 a € 2.800,00 tenuto conto che, sempre nella stessa seduta, in forma di Assemblea straordinaria alla presenza del notaio, era stato ammesso anche un nuovo Socio. Con tali decisioni la compagine sociale ha inteso garantire in modo più efficace l'impegno di co-finanziamento per la gestione del GAL.

Il Gal Patavino monitora costantemente l'andamento delle spese, anche attraverso l'elaborazione di bilanci quadrimestrali, tenuto conto che, avendo una forma societaria partecipata da Enti pubblici è fondamentale che il risultato economico sia possibilmente sempre positivo.

Si riepiloga nella successiva *Tabella 5.1* lo stato di avanzamento della spesa al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013, con riferimento alla spesa annuale effettivamente attivata distinta in quota pubblica e in quota privata e lo stato di avanzamento della spesa per il periodo 2007-2003.

***Tabella 5.1* - Quadro finanziario - Misura 431**

2012

Tipologia di spese	Spesa programmata [1]			Spesa approvata [2]		
	Quota pubblica	Quota privata	Totale	Quota pubblica	Quota privata	Totale spesa ammessa
lettera a)	0	0	0	0	0	0
lettera b)	17.973,44	4.493,36	22.466,80	13.711,76	3.427,94	17.139,70
lettera c)	101.849,92	25.462,48	127.312,40	88.479,31	22.119,83	110.599,14
Totale	**119.823,36**	**29.955,84**	**149.779,20**	**102.191,07**	**25.547,77**	**127.738,84**

2013*

Tipologia di spese	Spesa programmata [1]			Spesa approvata [2]		
	Quota pubblica	Quota privata	Totale	Quota pubblica	Quota privata	Totale spesa ammessa
lettera a)	0	0	0	0	0	0
lettera b)	19.096,78	4.774,20	23.870,98	20.587,44	5.146,86	25.734,30
lettera c)	114.581,16	28.645,29	143.226,45	87.749,07	21.937,26	109.686,33
Totale	**133.677,94**	**33.419,49**	**167.097,43**	**108.336,51**	**27.084,12**	**135.420,63**

- *La tabella comprende anche gli importi della domanda di pagamento annuale riferita all'anno 2013 presentata ad Avepa a marzo 2014 e che deve essere ancora approvata.*

2007-2013

Tipologia di spese	Spesa programmata [1]			Spesa approvata al 31.12.13 [2]		
	Quota pubblica	Quota privata	Totale	Quota pubblica	Quota privata	Totale spesa ammessa
lettera a)	0	0	0			
lettera b)	112.334,00	28.083,51	140.417,51	90.022,15	22.505,53	112.527,68
lettera c)	636.499,19	159.124,80	795.623,99	540.890,97	135.222,74	676.113,71
Totale	**748.833,19**	**187.208,31**	**936.041,50**	**630.913,12**	**157.728,27**	**788.641,39**
Di cui, totale liquidato (compreso l'anticipo € 149.766,64)				**780.679,76**		

Si evidenzia che per quanto concerne il funzionamento del GAL (Misura 431) con la rendicontazione 2013, avendo già raggiunto il 90% della spesa totale rendicontabile, si inizierà a assorbire l'anticipo di euro 149.766,64, pari al 20% dell'importo totale della Misura 431 "funzionamento del GAL", ricevuto dalla Regione nel 2009 per la programmazione 2007-2013 e garantito da fidejussione.
L'anticipo sarà totalmente estinto nel 2015, a seguito della rendicontazione delle spese per il funzionamento dal 01.01.13 al 30.04.15 per l'erogazione del saldo.

6. PROSPETTIVA PLURIENNALE DI SPESA

Sulla scorta dei decreti di finanziabilità approvati da AVEPA, si riassume nella seguente tabella lo stato di avanzamento della spesa al 31 dicembre 2013 del GAL Patavino.

Tabella 6.1 **– Quadro pluriennale di spesa (Misura 410) - Anno 2013**

Anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
a-Spesa pubblica			881.701,33	1.077.348,79	323.113,86	3.231.570,66		**5.513.734,64**
b-Spesa privata			471.422,51	1.498.000,70	165.706,14	1.545.399,97		3.680.529,32
c-Spesa totale			1.353.123,84	2.805.349,49	488.820,00	4.776.970,63		9.424.263,96
d-Totale spesa pubblica approvata (PSL)								***4.992.284,13***
e- Spesa pubblica attivata (a/d; %)					***25%***	***75%***		***110,45***

Oltre a quanto già ampiamente illustrato ai paragrafi 3.2, 3.3, e 3.4 di codesto rapporto relativamente allo stato di avanzamento della Misura 410, anche a seguito di rinunce, economie e premialità, evidenziamo che nel corso del 2013 sono stati emanati i decreti di finanziabilità delle Misure: Misura 312 Azione 1; Misure 323 Azione 2,3,4 a bando e Misure 323 azione 3, 4 a Regia Gal; Misura 313 Azione 1, 2, 3, 4, 5.

7. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

Il GAL Patavino durante il processo di definizione e messa a punto della strategia ha attivato una serie di modalità e strumenti per assicurare l'animazione generale sul territorio ed il coinvolgimento delle popolazioni locali e degli operatori, secondo il principio della partecipazione.
Il principio della partecipazione accompagnato da quello dell'integrazione, anche territoriale, hanno ispirato molte delle attività, soprattutto nell'ambito dell'informazione, della comunicazione e dell'animazione, superando i confini geografici dell'area target. Infatti, come si evince dalle attività sotto descritte, molti degli eventi, manifestazioni, presentazioni pubbliche e momenti di accoglienza di delegazioni straniere sono stati realizzati in stretta collaborazione con il GAL Bassa Padovana. Due territori target confinanti, quello del GAL Patavino e del GAL Bassa Padovana, con caratteristiche simili e/o complementari, tanto da spingere i Soci, comuni per entrambi i GAL, a considerali come il "sistema territorio" a sud di Padova. Già in fase di consultazione per la predisposizione dei Programmi di Sviluppo Locale dei due GAL padovani, i Soci hanno condiviso con gli stakeholders locali l'opportunità di considerare la parte a sud di Padova come un tutt'uno che consentisse una strategia forte per l'intera area, creando i presupposti per un lavoro comune mirato alla valorizzazione dell'intera area, pur nel rispetto delle peculiari necessità.
Coerentemente con tale approccio ed in fase operativa, anche alcune attività di informazione e comunicazione sono state promosse e realizzate in sintonia tra i due GAL. Oltre ad un'efficienza della spesa, tale approccio ha voluto essere per il territorio e gli stakeholders interessati, in primis gli Amministratori pubblici, un esempio di possibilità di mettersi in rete e di sperimentarsi con una programmazione integrata e complementare, confrontandosi come area "aperta" e sinergica, superando la classica concezione campanilistica, così diffusa nell'approccio e nella cultura dei nostri Comuni. Tale metodo è stato perseguito e sperimentato in particolare nei Tavoli permanenti di concertazione, previsti nello Statuto di entrambi i GAL padovani. Mentre inizialmente in particolare i Tavoli istituzionali hanno lavorato separatamente (da un lato con i rappresentanti dei 23 Comuni per l'area del GAL Patavino e dall'altro con i rappresentanti dei 30 Comuni per l'area del GAL Bassa padovana), imparando a confrontarsi all'interno della stessa area target, in una seconda fase sono stati stimolati a lavorare assieme, pensandosi come area vasta, proprio per una maggiore efficacia degli interventi mirati a rafforzare le strategie di area. Tale percorso è stato, inoltre, valorizzato tramite il processo di "adozione del territorio" portato avanti dall'Università IUAV di Venezia in occasione dello studio-ricerca realizzato dai GAL padovani tramite la Misura 323a Azione 1.
L'approccio, voluto dai Soci dei GAL padovani, quindi, è stato contrassegnato da un percorso condiviso dai 53 Sindaci delle due Aree target dei GAL padovani che, in vista della Programmazione 2014-2020, hanno sostenuto la proposta, successivamente avanzata alla Regione del Veneto, che fosse prevista una deroga al limite massimo di popolazione dell'area target dei GAL, portandolo da 150.000 a 250.000 abitanti, al fine di poter unificare i territori dai due GAL padovani.

Allo scopo di realizzare una fase di concertazione e programmazione il più possibile ampia e condivisa con gli attori pubblici e privati del territorio, il GAL ha inserito nello statuto all'art. 19 la modalità innovativa dei **Tavoli Permanenti di Concertazione.**

I Tavoli di Concertazione si distinguono a seconda del settore e delle specificità trattate:
- **Tavolo Istituzionale** degli Enti locali, riunisce i rappresentanti dei 23 Comuni dell'Area target del Gal Patavino;
- **Tavolo Economico** è composto dai rappresentanti di consorzi e cooperative economiche legate al mondo agricolo (Associazione Allevatori Padova, Azove, Unicarve, Aprolav, Confcooperative di Padova, Consorzio Bonifica Bacchiglione, Consorzio Bonifica Adige-Euganeo, Consorzio Agrario di Padova e Venezia, Cantina Colli Euganei, Sansovino Vigne e Cantine, Consorzio Tutela Vini DOC Colli Euganei, Associazione Produttori Apistici Padova, Associazione Olivicoltori Euganei, Associazione Strada del Vino Colli Euganei, Co.fru.ca)
- **Tavolo Operatori turistici** Riunisce chi si occupa di progettazione del turismo nel territorio di competenza del GAL (Turismo Padova Terme Euganee, Consorzio di Promozione Turistica di Padova, Consorzio Terme Euganee, Associazione Albergatori Termali, Consorzio Aquaehotels, Università degli Studi di Padova);

- **Tavolo Istituti di Credito** Raggruppa i principali Istituti di Credito connessi con il territorio in cui opera il GAL (Cassa di Risparmio del Veneto, Banca Monte dei Paschi di Siena-Banca Antonveneta, Banca Friuladria, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etica e le Banche di Credito Cooperativo: Atestina, Cartura, Piove di Sacco, Lozzo Atestino, Sant'Elena, Crediveneto).

Tale modalità di coinvolgimento degli Enti locali, delle Associazioni e Consorzi di prodotto e categoria e di tutti gli altri operatori economici ha permesso una larga informazione, ricaduta e diffusione del messaggio presso tutti gli associati dei soggetti coinvolti.
L'utilizzo di questa metodologia, inoltre, caratterizzata da un approccio *bottom-up* ha permesso una effettiva e concreta partecipazione e condivisione del percorso di concertazione con tutti i portatori di interesse del territorio e l'opportunità di raccogliere direttamente in itinere suggerimenti e osservazioni da tenere in considerazione nell'elaborazione della strategia.
Si sottolinea che la modalità dei Tavoli di Concertazione ha già dato dei risultati positivi dal momento che alcuni Comuni hanno presentato nel 2008 delle idee-progetto in forma aggregata.
Il partenariato del GAL Patavino, inoltre, ancorché ristretto, si dimostra un partenariato autorevole in grado di esercitare una funzione di indirizzo sul territorio. A tale riguardo, infatti, si segnala come alcuni soci facciano parte di partenariati più ampi e possano promuovere e condividere le politiche sviluppate dal GAL anche in contesti differenti.
Esempi in questo senso sono:

- la Provincia di Padova che oltre ad essere partner del GAL Patavino è anche:
  - soggetto responsabile dell'Intesa Programmatica d'Area della Bassa Padovana del cui Tavolo di Concertazione fanno parte anche i seguenti soci del GAL Patavino: Confederazione Italiana Agricoltori di Padova, Coldiretti di Padova, Confederazione Nazionale Artigianato e Piccole Imprese di Padova, Unione Provinciale Artigiani di Padova, CCIAA di Padova;
  - partner, unitamente alla Camera di Commercio di Padova del Piano Strategico del Turismo della Provincia di Padova;
  - soggetto che attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) dà le linee di indirizzo per la realizzazione dei Piani di Assetto Territoriale (PATI)
- il Parco Regionale dei Colli Euganei che fa parte del Servizio Parchi della Regione Veneto;
- il GAL Patavino stesso per mezzo della figura del suo Presidente che è anche Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione parte a sua volta dell'Unione Regionale Veneta delle Bonifiche;
- le varie associazioni di categoria che a loro volta sono inserite in differenti contesti a livello regionale e nazionale.

Al fine di rafforzare la comunicazione e l'informazione ai principali attori e destinatari degli aiuti previsti dalla programmazione 2007-2013, oltre a numerosi incontri bilaterali con privati e amministrazioni locali, il Gal Patavino, nel corso del 2013, ha partecipato e organizzato i seguenti **incontri pubblici ed eventi a carattere locale** per la presentazione dei bandi e delle attività svolte del GAL. Gli incontri si sono tenuti il:

- 09.01.13 Incontro con Soci e Cda per illustrare il "Questionario di consultazione per definire nuovi obiettivi e strategie di sviluppo del territorio"
- 16.01.13 Incontro con referenti Comuni Capo Mandamento e comuni beneficiari progetti di cooperazione per spiegare il "Questionario di consultazione per definire nuovi obiettivi e strategie di sviluppo del territorio", presso la sede del GAL
- 05.02.13 Il Socio Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ha presentato la "Settimana di animazione anello ciclabile dei Colli Euganei -giugno '13" a Este presso la Sua sede. Nel corso della presentazione è intervenuta Loredana Margutti che ha presentato i bandi relativi alla Misura 313 az. 3-4-5 e i Progetti di Cooperazione (n. pax 80) (Merighi)
- 19/22.02.13 Partecipazione al seminario internazionale "Adriatic Jonian" organizzato dal Ministero Turismo, a Belgrado. Nel corso del seminario Loredana Margutti ha presentato le attività del GAL Patavino.
- 12.03.13 Presentazione dei bandi Misura 313 ai Sindaci e Ass.ri dei Comuni di Abano, Battaglia, Teolo, Galzignano, Torreglia e Montegrotto - c/o Villa Bassi Rathgeb (Margutti)

- 26.03.13 Presentazione dei bandi del GAL promossa dal Comune di Teolo, c/o sede Comunale
- 28.03.13 Conferenza stampa e talk show GAL Padovani "Risorse e progetti finanziati dai GAL Padovani: risultati raggiunti e nuove prospettive" - bandi 323, Cooperazione e prossima programmazione (Margutti, Zaggia, Merighi, Borsato)
- 19.04.13 Docenza Merighi "Lo strumento del Piano di Sviluppo Rurale e le sue misure. Panorama delle opportunità per il territorio rurale", Master in Finanziamenti Europei, per 15 pax organizzato da Fondazione Fenice, Padova
- 19.04.13 Intervento Margutti e Toniolo su attività e bandi GAL Patavino e Bassa incontro "Quale futuro per Monselice e la Bassa Padovana" organizzato dal Comitato Lasciateci Respirare, Complesso San Paolo-Monselice
- 06.05.13 Incontro promosso dall'Unione dei Comuni dei Colli Euganei sullo sviluppo economico-occupazionale c/o Villa Mantua Benavides di Valle S. Giorgio di Baone, Margutti ha illustrato le attività del GAL
- 16.05.13 Presentazione ai Soci e Cda dei 2 GAL dei risultati del questionario di consultazione "Verso la programmazione europea 2014-2020" Agriturismo Monte Ceva, Battaglia Terme (Margutti, Castello, Borsato)
- 17.05.13 Forum "L'area target del GAL Padovani come destinazione turistica" e presentazione bandi 313 Az. 3-4-5 organizzato dal GAL, a Montagnana Sala Veneziana, Castel S. Zeno (invitati Comuni Capo Mandamento, Parco Coli, Soci -Associazioni di categoria, Cons. Prom. Tur PD)
- 03.06.13 Presentazione bandi Misura 313 Az. 3-4-5 Gal Patavino e Gal Bassa Padovana, c/o Sala Giunta Comune di Saletto (Margutti) presenti circa 40 pax
- 20.06.13 Incontro con rappresentanti dei Comuni beneficiari del bando Misura 323 Azione 4
- 29.07.13 Presentazione a Montagnana dei restauri in programma a Castel S. Zeno, finanziati con i fondi del GAL Misura 323. Organizzato dal Comune di Montagnana, C/o Castel S. Zeno (Margutti)
- 05.09.13 Presentazione della ricerca storica "Caccia di settembre: l'uccisione di due bravi nelle Valli di Megliadino" curata da Mario Vigato e promossa dal Comune di Megliadino S. Vitale (Margutti e Toniolo). I rappresentanti del Comune e GAL hanno presentato il progetto finanziato con Misura 323az. 3. Con l'occasione è stato anche presentato l'Atlante Storico della Bassa Padovana di Francesco Selmin.
- 22.11.13 Incontro pubblico Comitato Popolare "Lasciateci respirare" su "Ipotesi per il Colle della Rocca: tra tutela e valorizzazione" c/o Complesso Monumentale S. Paolo, Interviene Loredana Margutti
- 19.12.13 Incontro con beneficiari Misura 313 Az. 3-4-5

L'attività di informazione e animazione ha inoltre impegnato il Gal con **incontri bilaterali** con singoli possibili beneficiari, **con amministrazioni locali** e altri:

- 18.01.13 Incontro con funzionari c/o Confesercenti per progetto "Parco letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei", Margutti e Merighi
- 23.01.13 Incontro con neo Consigliere Luigi Piazza
- 06.02.13 Incontro con funzionari del Comune Arquà Petrarca per bandi progetti cooperazione
- 07.02.13 Incontro con Architetto per progetto sull'archiviazione digitale del catasto;
- 07.02.13 incontro con referente Coop. Terra di Mezzo per alcuni progetti
- 12.02.13 Incontro con B&B per valutare eventuali bandi utili
- 13.02.13 Incontro c/o Confesercenti per bandi Misura 313
- 15.02.13 Incontro Ass.re Comune di Abano per opportunità del nostro PSL
- 26.02.13 Incontro con Ass.re Montegrotto per bandi Misura 313
- 01.03.13 Incontro con On. Fincato per progetto "Expò Venezia 2015" c/o Comune di Venezia, Ca' Farsetti
- 06.03.13 Incontro con funzionari Comune Montagnana c/o Comune di Montagnana per bandi Misura 323
- 07.03.13 Incontro con Ass.re Comune di Torreglia per opportunità ns bandi

- 03.04.13 Incontro con titolare Az. Agr. Vo' per progetto fattoria sociale
- 03.04.13 Incontro con Presidente Euganea Film Festival
- 02.05.13 Incontro in Provincia per presentazione prossima bandi GAL
- 08.05.13 Incontro con Dirigente di Coldiretti
- 08.05.13 Incontro in Provincia PD per Misura 313/1
- 08.05.13 Incontro con referenti Comune Abano per illustrare bandi Misura 323
- 13.05.13 Incontro con referente Officine Panottiche
- 14.05.13 Incontro con delegato Associazione Olivicoltori dei Colli Euganei
- 03.05.13 Incontro con neo Onorevole Giulia Narduolo
- 20.06.13 Incontro con Ass.re del Comune di Teolo
- 25.06.13 Incontro con Presidente dell'Accademia dell'Artigianato di Este
- 27.06.13 Incontro con Vice Sindaco Comune di Rovolon per info su prossimi bandi (
- 09.07.13 Incontro con referenti Golf Club Montecchia per progetto verde
- 09.07.13 Incontro con referenti Comune di Este e Monselice per bando Misura 313 Az. 4
- 10.07.13 Incontro con Sindaco Comune di Arquà
- 25.09.13 Incontro con potenziale beneficiario di Monselice
- 30.09.13 Incontro con due potenziali beneficiari
- 14.10.13 Incontro con Ass.re Comune di Abano c/o Villa Bassi per progetti finanziati
- 22.10.13 Incontro con referenti Socio Banca MPS
- 25.10.13 Incontro con Ass.re Comune di Abano per progetti finanziati
- 28.10.13 Incontro con Ass.re Comune di Abano per candidatura progetto Weec
- 31.10.13 Incontro con dirigente di Veneto Sviluppo
- 13.11.13 Incontro con referenti Genio Civile di Este
- 14.11.13 Incontro con Geo. Comune di Battaglia T. per intervento 323 Az. 4
- 25.11.13 Incontro con dirigente Confindustria Padova
- 27.11.13 Incontro con referenti Comune di Abano
- 03.12.13 Incontro con dirigenti Settore Urbanistica Comune di Padova
- 09.12.13 Incontro con Dirigente Veneto Agricoltura c/o Legnaro
- 12.12.13 Incontro con Referenti Consorzio Terme Euganeo, c/o Montegrotto

Partecipazione ad altri eventi/incontri:

- 2.03.13 Partecipazione all'inaugurazione della nuova sede del Comune di Saletto (Margutti)
- 9.04.13 Incontro operativo Comitato Expo Venezia c/o Casinò di VE - Progetti presentati per Expo 2015 (Margutti e Zaggia)
- 13.05.13 Presentazione libro Resio Veronese "L'uomo della bassa", Caffè Pedrocchi Padova
- 12.07.13 Incontro con referenti Comitato Expo
- 10.07.13 Conferenza Stampa "ABANO STREET CIRCUS" presso Abano Terme (Margutti)
- 19.07.13 Inaugurazione nuova sede Consorzio Vini DOC Colli Euganei, a Vo' (Margutti)
- 20.07.13 "Stelle di vino" presentazione nuovo logo Cantina Colli Euganei di Vo', a Vo' presso sede cantina (Margutti)
- 22.07.13 Incontro referenti Unione Veneta Bonifiche per Progetto Expo Vnezia 2015 (Margutti)
- 06.09.13 Incontro referenti Unione Veneta Bonifiche per Progetto Expo Vnezia 2015 (Margutti)
- 29.11.13 Incontro con Consorzi Bonifica per progetti EXPO 2015
- 20.12.13 Incontro con referenti Expo Venezia 2015

Inoltre abbiamo **promosso e patrocinato i seguenti eventi:**

- 23.04.13 Patrocinio del Gal al progetto **"Mamy e Baby Gym: Star bene ci piace 0/36"** ideato dall'Associazione Culturale Italia Incontra di Tencarola di Selvazzano (PD) è nato con lo scopo di dare un supporto concreto alle mamme nel delicato periodo del postparto, senza barriere etniche e sociali.
  Il progetto consiste in un percorso di 10 incontri su alimentazione, psicomotricità e attività ginniche per le mamme con i loro bambini, ed è stato sviluppato in collaborazione con la

Regione Veneto, le ULSS 16-17-15-14-8-12-10 e i relativi distretti socio-sanitari, le Amministrazioni Comunali dei territori interessati e il Gal Patavino.
Il 01.09.13 il progetto è stato presentato in occasione del "70° Festival del Cinema di Venezia", con l'allestimento di uno spazio speciale per le mamme con bimbi e una conferenza stampa all'Hotel Excelsior - Lido di Venezia, nell'ambito degli spazi della Regione Veneto, alla quale ha partecipato anche il Coordinatore del Gal Patavino Loredana Margutti.

- 04.04.13 Patrocinio al seminario **"Turismo rurale e turismo termale: sinergie per lo sviluppo locale"** c/o Museo del Vetro di Montegrotto T., organizzato da Veneto Agricoltura.
- 28.04.13 Patrocinio del Gal alla **"Passeggiata enogastronomica"** di Rovolon
- 19.05.13 Patrocinio del Gal alla "**III° edizione di "Vo' Gustando**", passeggiata enogastronomica a Vo
- 4.06.13 Collaborazione offerta a Unioncamere del Veneto per progetto **"Adria Footuring"** finanziato dal programma europeo IPA Adriatico, il cui obiettivo è di favorire lo sviluppo, nei territori coinvolti (Veneto, Emilia R., Abruzzo, Albania, Bosnia-Erzegovina, Slovenia) di servizi e strumenti in grado di stimolare la crescita di imprese basata sulla conoscenza innovativa nei settori tradizionali con agroalimentare e turismo ott '12-lug '15. Abbiamo divulgato l'info per la ricerca di aziende e ha aderito Agr. Villa Alessi di Faedo di Cinto Euganeo.
- dal 4 al 6 ottobre il Gal ha sostenuto il **"Meeting degli Istituti Agrari del Triveneto",** presso Villa Bassi di Abano. Abbiamo prestato all'Istituto Agrario JF Kennedy di Monselice i nostri pannelli fotografici per la mostra sugli itinerari turistici e naturalistici nei territori target dei due GAL.
- settembre-novembre Promosso la candidatura del Comune di Abano, in collaborazione con il GAL e il Parco Colli, all'organizzazione delle **Seconde Giornate Europee dell'Educazione Ambientale,** in programma nel 2014.
- 13.10.13 Il Gal ha collaborato, con il Gal Bassa Padovana, alla promozione dell'iniziativa **"Fattorie Didattiche Aperte"** nelle 13 fattorie didattiche del territorio target dei due GAL. Abbiamo realizzato 1.500 palloncini personalizzati da dare ai bimbi. Sempre domenica 13 presso la Fattoria Altaura a Casale di Scodosia il GAL ha partecipato, nella persona della coordinatrice, alla presentazione della fattoria e dell'evento, ripreso anche da televisioni, ed ha coinvolto l'Associazione ITALIA Incontra, che ha presentato il progetto "Star bene ci piace 0-36" di cui i due GAL sono partner.

Inoltre il GAL Patavino ha aderito, in qualità di **partner di rete**, ai seguenti progetti proposti da Cescot Veneto, Ascom ed EBV, finanziabili tramite il Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – POR 2007/2013 Ob. Competitività regionale e occupazione:

- Montagnana Centro
- Quattro stagioni: business no stop
- Experience manager: turismo d'acqua, di terra e di aria
- Le imprese al centro
- Ingresso libero: spunci, drink, cultura…. e non solo
- Progetto TeC-NO (Turismo e Cultura: Nuove Opportunità)
- Nuove competenze per il turismo veneto
- Competenze per la crescita sostenibile del turismo veneto

Nello spirito di **collaborazione e scambio di esperienze tra GAL** europei e soggetti similari, abbiamo ospitato:

- dal 14 al 16.05.13 Visita delegazione **Gal Lituano Siauliu** (25 persone) alla mattina parte didattica c/o sede del Gal, al pomeriggio visita ad aziende agricole beneficiarie del Gal Patavino, del Bassa Padovana e del Gal Antico Dogado
- dal 13 al 14.06.13 Vista delegazione **Gal Bulgaro Nashiyat** (10 persone), alla mattina parte didattica c/o sede del Gal, al pomeriggio visita ad aziende agricole beneficiarie
- 15.07.13 Visita delegazione **GAL Lituano Silutes** (circa 40 persone)

- dal 10 al 13.09.13 Visita delegazione **Gal Bulgaro Prespa** (17 persone) per visita nostre aziende beneficiare e didattica su nostre attività e progetti di Cooperazione.
- dal 14 al 14.09.13 Visita delegazione Finlandese nell'ambito del progetto REM e prossima programmazione (1 **Gal Pohjois Satakunta**, 2 Comune Parkano, 1 Comune Kankaanpaa) . Il primo giorno è stato organizzato un momento di confronto delle politiche economiche territoriali e sull'internazionalizzazione delle imprese, coinvolgendo sia l'Azienda Padova Promex (azienda speciale della CCIAA di Padova) che Veneto Sviluppo. All'incontro sono stati invitati anche i Sindaci dei Comuni direttamente coinvolti nelle attività del progetto REM, di cui il GAL finlandese è partner di progetto. Il secondo giorno, invece, la delegazione è stata accompagnata agli eventi La giostra di Monselice - Sfilata e la Festa dell'uva di Vo', dove è stato organizzato anche un incontro con i presidenti delle Ass.ni agricole provinciali e la visita del Consorzio vini DOC Colli Eugane;
- 20.11.13 Visita delegazione **Ministero dell'Agricolura del Kosovo**, (18 persone) alla mattina parte didattica c/o sede del Gal, al pomeriggio visita ad aziende agricole beneficiarie

Altre attività che hanno visto coinvolto il GAL nel corso dell'anno sono state: il Coordinamento dei Gal del Veneto e la nascita del Coordinamento Nazionale dei GAL.
Il Gal Patavino da luglio del 2011 ha la **Presidenza del Coordinamento GAL del Veneto** e nel corso del 2013 ha organizzato i seguenti incontri con gli altri GAL del Veneto:

- 10.01.13 Incontro del Coordinamento, c/oil Gal Patavino
- 24.01.13 Incontro con Dirigenti – Regione Veneto per Comuni Gal Alta Marca
- 11.03.13 Alla mattina incontro tra Coordinamento dei Gal del Veneto c/o Provincia di Padova al pomeriggio incontro con Avepa e Regione, c/o Avepa sede Centrale Padova per le Misure 313 e 323, per la nuova programmazione e per il raggiungimento dell'impegno spesa al 31.3.13
- 21.03.13 Incontro Direttori 10 GAL Pianura Veneta del Coordinamento, su programmazione 2014-20 c/o GAL Patavino
- 12.04.13 Incontro del Coordinamento, C/o Fattoria Grimana a Montegalda (VI) (Margutti, Zaggia, Borsato)
- 18.04.13 Convegno "L'Europa chiama, nuove strategie per il Basso Veneto" organizzato da CCIAA di Padova, a Este-Fondazione Accademia Artigianato. Ha partecipato alla tavola rotonda Eugenio Zaggia come Coordinamento dei GAL del Basso Veneto (Zaggia e Borsato)
- 24.05.13 Presentazione dei risultati del questionario di consultazione per definire nuovi obiettivi e strategie di sviluppo del territorio "Verso la programmazione europea 2014-2020", organizzato dal Coordinamento in CCIAA di PD - P.zza Insurrezione (Castello, Margutti, Borsato, Zaggia)
- 07.06.13 Incontro Direttori Coordinamento c/o Coldiretti Veneto, Mestre (VE)
- 01.07.13 Partecipazione al Workshop "DNA del territorio" organizzato da Narrative Urbane, rivolto ai Gal Veneti, c/o Provincia di Treviso (Borsato)
- 26.07.13 Incontro Coordinamento, c/o Gal Patavino
- 30.08.13 Incontro Gal di pianura, c/o Gal Patavino
- 03.09.13 Incontro Coordinamento, c/o Castello di Bevilacqua (VR)
- 17.09.13 Incontro Coordinamento Gal Pianura per consultazione FEASR, c/o Gal Patavino
- 23.09.13 Incontro partenariale sulla Programmazione POR FESR 2014-2020, Palazzo della Regione - VE (Zaggia, Borsato)
- 16.10.13 Tavolo Feasr a Venezia su OT 1-2-3-4 (Margutti e Borsato)
- 17.10.13 Incontro Coordinamento, c/o CIA Padova
- 22.10.13 Incontro con referenti Regione Veneto e direttore Gal Venezia Orientale per questionario Agriconsulting (Margutti e Borsato)
- 30.10.13 Tavolo Feasr su OT 4 Energia (Margutti)
- 06.11.13 Incontro del Coordinamento con Regione su Forum PAC 2020 (Margutti, Borsato)
- 11.11.13 Tavolo Coordinamento c/o sede Unioncamere a Bovolone (VR)
- 18.11.13 Incontro con Direttore Gal Venezia Orientale per questionario

- 19.11.13 Tavolo Ass.ni Agricole del Veneto, organizzato dal Coordinamento Gal Veneti per confronto in vista della nuova programmazione
- 20.11.13 Tavolo Feasr a Veneto Agricoltura (Margutti)
- 04.12.13 Incontro Tavolo Partenariato FEASR, Vicenza (Margutti, Borsato)
- 11.12.13 Incontro Tavolo Partenariato FEASR, Legnaro (Margutti, Borsato)
- 18.12.13 Incontro Tavolo Partenariato FEASR, Legnaro (Margutti, Borsato)

Per seguire al meglio la segreteria dei Coordinamento dei Gal del Veneto ci siamo avvalsi della collaborazione di Nicolò Borsato, neo laureato in pianificazione territoriale presso l'Università IUAV di Venezia, a seguito di uno stage di inserimento lavorativo concordato con l'Università .
Come Coordinamento dei GAL Veneti il GAL Patavino ha promosso e fortemente voluto la creazione di un **Coordinamento Nazionale dei GAL,** in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale, di cui ha assunto la Presidenza. Nel corso del 2013 abbiamo promosso e partecipando ai seguenti incontri:

- 21.01.13 Incontro a Roma, presso INEA per Coordinamento Nazionale dei Gal (Margutti e Zaggia)
- 25.01.13 Incontro con Coordinamenti regionali dei Gal del nord, a Bologna (Zaggia, Margutti, Borsato)
- 22 e 23.05.13 Seminario a Roma, organizzato da Inea "Le strategie di sviluppo locale nella programmazione 2014-2020" rivolto ai GAL italiani (Margutti e Zaggia)
- 5 e 6.06.13 Incontro Coord. Nazionale Gal Italiani, c/o Inea Roma (Zaggia, Margutti, Borsato)
- 28.10.13 Incontro Presidente Coordinamento Nazionale, c/o Hotel Turner a Roma
- 29.11.13 Tavolo nazionale di partenariato "Costruire il cambiamento", c/o Rete Rurale, Roma

PROGRAMMAZIONE 2014-2020
In vista della prossima **Programmazione 2014-2020** il GAL Patavino ha partecipato ai seguenti incontri e seminari e momenti:

- 15.05.13 Incontro organizzato da Veneto Agricoltura "L'avvio della programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Veneto", Corte Benedettina (Margutti, Zaggia e Borsato)
- 07.06.13 Seminario Rete SR 2020, a Mestre (Margutti e Borsato)
- 14.06.13 Seminario Rete SR 2020, a Mestre (Margutti e Borsato)
- 21.06.13 Seminario n. 6 "I Venerdì Europei della Rete SR2020" organizzato da Direzione Piani e Programmi del Settore Primario della Regione Veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura, presso Università Ca' Foscari, Venezia (Margutti)
- 28.06.13 Seminario n. 7 "I Venerdì Europei della Rete SR2020" organizzato da Direzione Piani e Programmi del Settore Primario della Regione Veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura, presso Università Ca' Foscari, Venezia (Borsato)
- 31.07.13 Incontro Partenariato su Analisi di contesto e individuazione dei fabbisogni - Sesta priorità - Promuovere l'inclusione, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali. (Margutti, Borsato e Zaggia)
- 03.10.13 Seminario "Paesaggio 20.20", presso Palazzo Moroni, organizzato dal Comune di Padova, nuove opportunità con la programmazione 2014-2020 (Margutti e Borsato)
- 03.10.13 Incontro pubblico "Nuova PAC ed Expo 2015" a Cadoneghe, intervengono anche Eugenio Zaggia e Daniele Toniolo (Margutti, Merighi, Borsato)
- 26.10.13 Seminario di CNA su Europa 2020 "Padova e il suo territorio nei programmi europei", c/o B4 Hotel Padova (Margutti e Borsato)

Sito internet, news e newsletter
Relativamente al sito internet www.galpatavino.it, si è provveduto ad aggiornare costantemente le news ed ad adeguare i contenuti alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che necessitavano della formale pubblicazione (es: bandi, Gestione diretta, modifiche al PSL, graduatorie, ecc..). Il sito, da gennaio 2011, ha anche assunto, a seguito di un restyling, una nuova veste.
Nel sito trovano spazio le news, con un aggiornamento quasi giornaliero delle stesse a cura dell'addetto al supporto dell'Ufficio stampa Elisa Franceschi.

Mensilmente si provvede, inoltre, alla predisposizione ed invio alla mailing list, a più di 500 nominativi, della newsletter (12 n. mensili e n. 3 speciali), che riprende e approfondisce le news più importanti.
Il primo luglio 2011 è stato attivato il servizio di Google Analytics che ci permette di monitorare i flussi dei visitatori e le pagine visualizzate del nostro sito e quindi di avere un feedback reale che ci permette di poter migliorare e mirare la nostra comunicazione. Nel corso del 2013 il sito ha avuto 9.678 visitatori unici ed ha avuto 45.776 visualizzazioni di pagina.

Dal 19.09.13 abbiamo attivato la pagina Facebook del Gal Patavino, che viene giornalmente aggiornata dal personale interno del GAL. La visibilità della pagina e la condivisione delle notizie pubblicate è comunicata settimanalmente con un report.
Tutte le notizie internet che riguardano il Gal Patavino sono monitorate dal 23.09.13 dal servizio gratuito "Google Alert" un servizio di aggiornamenti via e-mail, giornaliero.

A febbraio 2013, in qualità di referenti per la gestione pro-tempore del Coordinamento dei GAL del Veneto abbiamo provveduto ad attivare il sito internet – rete intranet wwww.gal.veneto.it che permette ai 14 GAL del Veneto di condividere idee, progetti, esperienze. Il sito, quindi, cerca di presentare in modo unitario le attività condotte dai 14 GAL impegnati nell'attuazione dell'Asse IV Leader del PSR 2007-13 della Regione Veneto. Le comunicazioni inserite nel sito, suddivise per specifiche voci (articoli e notizie), fanno particolare riferimento alle attività portate avanti dal Coordinamento dei GAL, con informazioni riferite all'avanzamento dell'attuale Programmazione 2007-13 e specifici focus connessi alla prossima fase di programmazione dei Fondi comunitari 2014-20.

Sportello informativo
L'ufficio del GAL è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle ore 18:00.

Maggiore efficacia degli strumenti di informazione e comunicazione
Per rendere più efficace l'attività di informazione, comunicazione ed animazione, inoltre, il GAL ha provveduto nel 2011 alla stampa di n. 1.500 brochure in lingua italiana. La brochure è scaricabile anche dal sito internet, compresa la versione in inglese.
Nel corso dell'anno abbiamo provveduto alla stampa di cartelline, blocchi notes e biglietti da visita personalizzati, rendicontando la fattura della Tipografia Arte Stampa.

Nella tabella sotto riportata si sintetizzano le attività del GAL per la comunicazione/informazione e per una coerente governance.

***Tabella 7.1* – Riepilogo attività di informazione, comunicazione e animazione – Anno 2013**

	Tipologia di iniziativa/evento	Descrizione	Obiettivi perseguiti [7]	Target obiettivo [23]	Indicatori	Numero
1	incontri ed eventi pubblici	Convegni, presentazioni, tavole rotonde,	Applicazione metodologia buttom up; presentazione bandi e attività del GAL	Soci e CDA, rappresentanti Comuni area target, operatori economici, del turismo e privati	Partecipanti n. Incontri n.	430 17
2	avvisi e comunicati pubblici	Comunicati stampa e avvisi	Pubblicazione Bandi, e diffusione risultati raggiunti	Cittadinanza del territorio target del Gal Patavino	Avvisi n. Comunicati stampa n.	6 8
3	incontri bilaterali e/o ristretti	Con Amministrazioni locali e privati	Informazioni su bandi attivati dai GAL	Potenziali beneficiari e in generale tutta la cittadinanza dell'area target	Incontri n. Contatti n.	42 120

[7] Indicare gli obiettivi specifici perseguiti, con riferimento agli obiettivi specifici del Piano di Comunicazione del PSR, paragrafo 13.1.1-A e le categorie di utenti interessate, in relazione ai target definiti dal PSR (paragrafo 13.1.1-B).

4	informazione media	quotidiani, stampa	Pubblicazione bandi e aggiornamento PSL	Potenziali beneficiari e in generale tutta la cittadinanza dell'area target	Interventi n. Giornali/testate/siti n.	51 15
		TV e radio	Pubblicizzazione bandi e attività GAL	Potenziali beneficiari e in generale tutta la cittadinanza dell'area target	Interventi/passaggi n. TV n.	3 2
5	documenti, materiali e prodotti informativi	Brochure istituzionale	Pubblicizzazione bandi e attività GAL	Potenziali beneficiari e in generale tutta la cittadinanza dell'area target	Prodotti n. Totale copie n.	1 1500
6	sportelli informativi	La sede del GAL è aperta come sportello informativo dal lun al ven, dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18	Fornire informazioni per la realizzazione del PSL	Potenziali beneficiari	Punti informativi n. Interventi operati n. Utenti contattati n.	1 100 150
7	servizio segnalazioni				Segnalazioni n. Reclami n.	0 0
8	sito Internet e servizi in rete				Siti Internet n. Sezioni/Pagine n. Aggiornamenti n. Frequenza gg n. Accessi n.	1 9 200 2 14.932
9	Bollettini e newsletter				Bollettini/newsletter n utenti n.	15 550
10	iniziative di formazione e aggiornamento	Seminari, convegni, Focus Leader	Varie tematiche legate allo sviluppo rurale, all'innovazione, politiche nuova programmazione, etc	Personale interno GAL	Corsi/iniziative n. Ore n. Partecipanti n.	15 80 4
11	altri strumenti per l'animazione	Slide realizzate in power point per presentazioni	Informazione più efficace	Potenziali beneficiari; tavoli concertazione, ecc…	Pagine realizzate n.	402

8. APPROCCI INNOVATIVI

Relativamente ai metodi, promossi dal GAL, di interconnessione delle risorse umane, naturali e finanziarie del territorio e integrazione tra settori economici tradizionalmente distinti, vi è l'impegno di tutti i Soci a concertare, ad esempio sulla formazione, le esigenze del territorio, al fine di proporre corsi di formazione che si integrino alle strategie del GAL.
Per quanto riguarda formule originali di organizzazione e partecipazione delle comunità locali alla fase decisionale ed attuativa, adottate attraverso un diretto impulso del *GAL,* il GAL Patavino considera strategica ed innovativa la modalità dei **tavoli permanenti di concertazione** in quanto consentono la partecipazione dei soggetti pubblici e privati del territorio e della cittadinanza. Ciò consente di mettere a confronto ed in rete esigenze e potenzialità differenti e promuovere uno sviluppo congiunto del territorio.
L'implementazione della modalità partecipativa dei tavoli di concertazione viene realizzata anche attraverso l'**utilizzo della rete web** grazie alla quale:

- è possibile operare uno scambio preliminare di informazioni per la condivisione anticipata di materiali e dati al fine di rendere poi più concreto, operativo e fattivo l'incontro;
- è possibile gestire in modo dinamico e flessibile le esigenze dei partecipanti ai tavoli con il vantaggio di ottenere una partecipazione più ampia e una condivisione postuma dei contenuti, rapida ed efficace anche da parte di chi non riesce a partecipare al tavolo stesso.

Sempre ai fini del coinvolgimento, è stata, inoltre, costituito un **Comitato Unico Strategico per i due Gal padovani,** che rappresenta tutte le componenti della proprietà, con il compito di indirizzare, vigilare e supervisionare la realizzazione del PSL, il funzionamento del GAL, la realizzazione dei progetti gestiti direttamente dal GAL.

9. COMPLEMENTARIETÀ, COERENZA E CONFORMITÀ

9.1 Complementarietà e coerenza

Non si segnalano variazioni significative rispetto al PSL approvato. Il GAL continua a ricercare e perseguire in tutte le sue attività gli obiettivi di complementarietà e coerenza con le politiche e le attività degli attori pubblici ed economici del territorio target.
A testimonianza di ciò, quanto riportato al punto 7, ove si sono dettagliati anche tutti i seminari/convegni cui il GAL ha partecipato su invito e che hanno permesso di far conoscere l'attività del GAL e nel contempo di apprendere anche le attività di altri soggetti operanti nel territorio e nella provincia di Padova.
Da segnalare, inoltre, l'attività svolta su iniziativa del GAL Patavino per partecipare al coordinamento di Venezia EXPO 2015. Il GAL Patavino, infatti, si è fatto promotore presso il Comitato per la presentazione di un progetto che vede coinvolti il GAL Terre di Marca, il VEGAL, il GAL Antico Dogado, il GAL Bassa Padovana, il GAL Polesine Adige, Il GAL Polesine Delta PO per un progetto che mette in rete gli itinerari lungo i corsi d'acqua, finanziati anche dai GAL, al fine di candidare detti territori ad ospitare turisti e visitatori di EXPO 2015. A seguito di un confronto tra coloro che si erano candidati, il progetto dei GAL in questione si è fuso con quello presentato da UVB – Unione Veneta Bonifiche ed è diventato **LE VIE DELLA BONIFICA - Itinerari lenti tra passato, presente e futuro,** creando il necessario collegamento sinergia e complementarietà tra itinerari, prodotti, ospitalità e due elementi unici comuni ai territori interessati: la bonifica e le ville venete

9.2 Conformità

Non si segnalano variazioni significative rispetto al PSL approvato ed agli impegni che il GAL deve rispettare in materia di:

- ambiente
- concorrenza

- informazione e pubblicità
- trasparenza
- politica agricola comune
- pari opportunità
- affidamento di appalti pubblici di forniture e di servizi

Tali criteri e principi vengono strettamente osservati al momento della predisposizione dei bandi per l'attivazione delle risorse previste nel PSL, ovvero al momento dell'acquisto di beni e servizi. Le attività precedentemente descritte per la comunicazione/informazione garantiscono il rispetto della trasparenza verso l'esterno.

10. PARITÀ TRA UOMINI E DONNE E NON DISCRIMINAZIONE

10.1 Parità tra uomini e donne

Non si segnalano variazioni significative rispetto al PSL approvato. In particolare, si evidenzia che le Misure/Azioni previste nel PSL come strumento per promuovere la parità tra uomo e donna ed in particolare per offrire a queste ultime opportunità lavorative hanno avuto successo. Come esempio, oltre alle aziende agrituristiche finanziate tramite idonea Misura/Azione, si segnala la nascita di un agrinido che, non solo ha permesso alla moglie del titolare dell'Az. Agricola di intraprendere, dopo averlo perso, un suo percorso lavorativo, ma anche la possibilità che in questo modo è stata arricchita di offrire un servizio per donne lavoratrici. L'agrinido opera da circa un anno, tutti i 6 posti sono impegnati ma esiste anche una lista d'attesa nutrita.
Anche negli incontri di presentazione delle opportunità offerte dai bandi emanati dal GAL la presenza femminile risulta la più folta e interessata.
La possibilità di avviare un rapporto con la Consigliera di Parità della Provincia di Padova è stata ricercata, senza, però, un esito positivo.

Il GAL nel corso dell'anno è diventato partner del progetto **"Mamy e Baby Gym: Star bene ci piace 0/36"** ideato dall'Associazione Culturale Italia Incontra di Tencarola di Selvazzano (PD) è nato con lo scopo di dare un supporto concreto alle mamme nel delicato periodo del postparto, senza barriere etniche e sociali.
Il progetto consiste in un percorso di incontri su alimentazione, psicomotricità e attività ginniche per le mamme con i loro bambini, ed è stato sviluppato in collaborazione con la Regione Veneto, le ULSS 16-17-15-14-8-12-10 e i relativi distretti socio-sanitari, le Amministrazioni Comunali dei territori interessati. Il 01.09.13 il progetto è stato presentato in occasione del "70° Festival del Cinema di Venezia", con l'allestimento di uno spazio speciale per le mamme con bimbi e una conferenza stampa all'Hotel Excelsior - Lido di Venezia, nell'ambito degli spazi della Regione Veneto, alla quale ha partecipato anche il Coordinatore del Gal Patavino Loredana Margutti.

Nel 2013 il GAL ha consolidato il rapporto di collaborazione con la Regione Veneto per la promozione dell'iniziativa **"Fattorie Didattiche Aperte"** nelle 13 fattorie didattiche del territorio target dei due GAL Padovani. Per l'occasione sono stati realizzati 1.500 palloncini personalizzati da dare ai bimbi e distribuiti a tutte le fattorie didattiche dell'area target. Nella stessa giornata, inoltre, il GAL ha collaborato per presentare anche l'opportunità offerta dal progetto **"Mamy e Baby Gym: Star bene ci piace 0/36",** al fine di creare le opportunità necessarie per una collaborazione attiva tra le Fattorie didattiche e l'Associazione culturale Italia Incontra.

10.2 Non discriminazione

Relativamente a quest'ambito, la collaborazione del GAL con l'associazione Italia Incontra, che si propone la non discriminazione, ha permesso momenti informativi legati all'argomento.

11. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

L'attività di monitoraggio è esercitata costantemente con la consultazione dello stato di avanzamento dei progetti finanziati, tramite il sito GUARD di AVEPA. Grazie a detta verifica si è potuto impegnare tutte le economie registrate a novembre 2013 e soprattutto provvedere a rimodulazioni del piano finanziario, al fine di consentire l'impegno dei fondi assegnati per la realizzazione del Programma di Sviluppo Locale.
Con i funzionari di AVEPA, referenti di Misura, era stata anche concordata la possibilità di partecipare a sopralluoghi per la verifica finale. Poiché il coinvolgimento non si è verificato, il GAL ha provveduto ad organizzare e realizzare momenti di visita ai beneficiari, al fine di monitorare gli investimenti effettivamente realizzati.
Si segnala la difficoltà di ottenere, dai dati consultabili dal sito di AVEPA, riferimenti telefonici per consentire al GAL di attivare un contatto diretto con i beneficiari. Non sempre questo dato è rintracciabile dal GAL in quanto il nominativo del beneficiario a volte non corrisponde ai dati delle pagine bianche. Con AVEPA si sta cercando di superare questo limite che, ad oggi, comunque permane.

Relativamente alle versioni del PSL, si è provveduto ad archiviare una copia di ogni versione del PSL sia come file nell'apposita cartella all'interno dal nostro archivio informatico, sia in forma cartacea che su supporto digitale. All'interno del sito del Gal Patavino è pubblicata, invece, solo l'ultima versione del PSL e la relativa Sintesi aggiornata. Le versioni precedenti, pur presenti nel sito, sono state rese non visibili.

Nell'ambito dell**'animazione e monitoraggio,** al fine di mantenere sempre un contatto con i beneficiari dei nostri bandi e per vedere e toccare con mano gli interventi realizzati grazie ai contributi previsti dal nostro Piano di Sviluppo Locale, il personale del GAL si è attivato per andare a visitare ogni singola azienda agricola beneficiaria che abbia concluso gli interventi e ricevuto il saldo.
Le visite, in coerenza con la filosofia del **metodo Leader**, sono state un ulteriore utile strumento per fare sistema e creare e consolidare una rete di rapporti, al fine di definire un'identità territoriale più coesa nelle sue potenzialità turistiche ed economiche, avvenute il:

- 01.03.13 Visita n. 7 Aziende Agricole beneficiarie Misure 121 e 311 di Lozzo Atestino, Merlara, Montagnana, Saletto (Castello)
- 22.05.13 Visita n. 4 Aziende Agricole beneficiarie Misure 121 e 311 di Monselice, San Cosma, Arquà Petrarca (Castello)
- 21.06.13 Visita n. 5 Aziende Agricole beneficiarie Misure 121 e 311 di Castelnuovo di Teolo, Montemerlo di Cervarese S. Croce, Vo'(Castello)
- 12.07.13 Visita a n. 2 Aziende Agricole beneficiarie Misura 311 di Castelnuovo di Monselice e Battaglia Terme (Castello)
- 25.07.13 Visita a n. 1 Azienda Agricola beneficiarie Misura 311 di Castelnuovo di Teolo (Castello)

Grazie a queste visite abbiamo potuto arricchire la mappatura degli investimenti finanziati dal GAL. Nel nostro sito internet è consultabile la mappa degli stessi al seguente indirizzo http://www.galpatavino.it/ita/localizzazione-beneficiari.html
Dello Stato di avanzamento del PSL si è periodicamente riferito al Consiglio di Amministrazione, ai Soci, ai componenti i Tavoli permanenti di concertazione. Per le presentazioni pubbliche, relative allo stato di avanzamento, si è provveduto alla predisposizioni di slide che sono state pubblicate anche sul sito www.galpatavino.it

12. AUTOVALUTAZIONE

Il GAL ha accolto la proposta di autovalutazione come un valore aggiunto per riflettere sui possibili miglioramenti da apportare alla gestione (organizzazione e *gestione*), ai rapporti con i Soci (partenariato), al PSL ed al suo stato di avanzamento e al rapporto e comunicazione con l'esterno (comunicazione e networking).
Già a partire dalla prima autovalutazione riferita al 2010, sono stati coinvolti sia i Consiglieri che i Soci, al fine di raccogliere la percezione degli stessi relativamente all'attività del GAL. Il momento di confronto e di discussione adottato è proseguito anche nel 2012, con riferimento al 2011.
Il Consiglio di Amministrazione, considerato che lo *stato di salute* che risultava dall'ultima "misurazione" era buono, ha dato indicazioni affinché detto strumento fosse ripreso per una valutazione finale che potesse consentire di avere una visione finale del lavoro operato dal GAL.
Si considera questo metodo positivo, anche se ha rivelato limiti di un percorso iniziale, che richiederebbero un adeguamento anche culturale da parte sia dei Consiglieri che dei Soci.

Data, 28.04.14

_____
Timbro e Firma del legale rappresentante del GAL

ALLEGATI

1. Elenco soggetti aderenti al partenariato al 31/12 dell'anno di riferimento.

2. Scheda Riepilogo modifiche PSL, secondo lo schema approvato dal Decreto n. 20 del 22.12.2011, aggiornata alle modifiche approvate dalla Regione entro il 31/12 dell'anno di riferimento (All. 2)

3. Scheda "Focus sulla comunicazione Web" del sito internet www.galpatavino.it e del sito www.gal.veneto.it

4. Versione n. 5 del PSL approvato entro il 31.12.13, in funzione della data della comunicazione dell'AdG di autorizzazione della correlata modifica, su supporto informatico, in formato .pdf e .word.